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Resumen 



El presente trabajo titulado "Cálculo de los costos de las viviendas en la Agrupación Constructora    

No 7 del municipio de Rodas", tiene como objetivo general aplicar un procedimiento para calcular el 

costo por vivienda en la Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora No 7 

Rodas, lo que permitirá un adecuado control de los recursos de la empresa antes mencionada. El 

mismo aborda una temática de relevante importancia en la actualidad. Ha sido realizado dada la 

necesidad de propiciar un tratamiento que logre conocer con mayor rigor y cientificidad la adecuada 

definición de los costos  de nuestra empresa. Se ha constatado, a través de numerosas fuentes de 

información, bibliografía recopilada y estudiada que existe una necesidad imperiosa de utilizar el 

costo como instrumento para la toma de decisiones acertadas. Se detalla además la caracterización 

de la Agrupación,  los procedimientos vigentes, ventajas y sus limitaciones. Esto sirve de motivación y 

cimiento para emprender la labor primordial de determinar los costos y su responsabilidad, para ello 

se utiliza el costo de una vivienda que es la  producción fundamental que se realiza, con el propósito 

de definir el costo como un instrumento eficaz de dirección siempre y cuando su cálculo responda a 

un registro fiel y oportuno de los gastos incurridos en el proceso productivo de cualquier empresa 

productiva y que se logre aplicar consecuentemente. 



Summary 



The present work graduated ¨Calculo of the costs of the housings in the Constructora Grouping No. 7 

of the Municipality of Rodas¨, it has like general objective apply a procedure in order to calculate the 

cost for housing in the Company of Maintenance and Construction Constructora Grouping No.7 of 

Rodas, the one which will permit an adequate control of the resources of the company before 

mentioned. It have been carried out given the necessity of propitiating a treatment that succeeds in 

knowing with greater cientific rigor and the adequate definition of the costs of our company. This is 

used as motivation and foundation in order to undertake the primordial work of determining the costs 

and their responsibility, for it the cost of a housing is utilized that it is the fundamental production that 

is carried out, with the purpose of defining the cost like an effective instrument of address provided 

their calculation responds a faithful and opportune registration of the expenses incurred in the 

productive process of any productive company and that it am succeeded in applying the record of cost 

in the production of the housings consequently. 
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Introducción 

En el ámbito mundial actualmente se ven afectados  los países y sectores, pero específicamente en 

las naciones  más pobres, sin dudas son las más afectadas económicamente, que en los países 

poderosos, La naciones subdesarrolladas se ven  imposibilitadas para garantizar una vivienda 

adecuada acorde a las necesidades sociales que requiere tener un ser humano en la actualidad, pues 

no es un secreto para nosotros ver el deterioro que sufren las poblaciones marginales 

específicamente los niños, los ancianos, la mujer debido a las condiciones en que tienen que lidiar 

para poder sobrevivir en  el sistema capitalista pues no cuentan con recursos necesarios para obtener 

un nivel de vida capaz de resolver la situación económica que presentan tantos países pobre en el 

mundo  que nos rodea, lo cual a traído como consecuencia un análisis tanto en las Naciones Unidas 

como en otras organizaciones mundiales ¿cómo mejorar esta situación para lograr la supervivencia 

en estas poblaciones? que cada día decrece mas su modo y estilo de vida. No siendo así en los 

países poderosos pues el capitalismo solo engendra riquezas y explotación a las naciones humildes. 

Los costos contribuyen a una preocupación y tenemos que trabajar insistentemente, es nuestro modo 

fundamental de medir la gestión de las Unidades o Empresas…” (Guevara de la Serna, 1960 

Referencia Planteada sobre Los  Costos) 

Desde el propio inicio de la revolución el Comandante Guevara hizo énfasis en, la necesidad de 

atender de forma expedita los costos, hoy toma especial relevancia el estudio y aplicación de 

procedimientos encaminados a fortalecer y resolver la política de costos cuando lo más importante es 

disminuir las importaciones e incrementar las exportaciones. 

             Ante los avances logrados con el objetivo de buscar cada vez más la eficiencia económica y 

productiva, se hace necesaria la aplicación de un Sistema de Costos que permita el descubrimiento 

de reservas ocultas que conlleven a la elevación de su eficiencia. A estos efectos en los últimos años 

se ha venido trabajando en la elaboración de Sistemas que contribuyan al alcance de esos objetivos. 

            Cada sistema estará dirigido para ser aplicado exclusivamente en la Entidad donde se confeccionó, 

pues cada uno de ellos consta de características y condiciones propias de su objeto social. 

            Dicho sistema habrá de permitir conocer el costo por unidad del producto o del servicio, así como los 

costos de los servicios prestados internamente  (Mantenimiento Industrial y Constructivo).También 

habrá de brindar otras salidas que contribuirán al control y toma de decisiones de dirección. 

            Dada la situación actual en que las empresas utilizan tanto la moneda nacional así como la moneda 

extranjera, para la adquisición de los bienes y servicios que le son necesarios para ejecutar su 

gestión económica. 

Nos referimos a continuación a la política que nuestro país está utilizando como medio de estrategias 

en lo que respecta a la venta de los materiales de la construcción subsidiando a personas 

desamparadas por Ejemplo, personas incapacitadas, bajo ingresos salarial, personas ancianas u 
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alguna otra incapacidad que le impida a la persona adquirir estos materiales por su salario devengado 

pues nuestro país no dejara desamparado a nadie sin excepción alguna ya que se utilizara esta vía 

como recurso para que todas las personas puedan adquirir a través de un cheque materiales de la 

construcción y resolver los problemas que presentan sus viviendas, según el caso que sea necesario 

En el Proyecto de los Lineamientos de la Política Económica Social recientemente analizados en el VI 

Congreso del Partido Comunista de Cuba se definieron varios aspectos importantes relacionados con 

la vivienda específicamente en el Mantenimiento de la Construcción  (PCC,2011,Pág. 36,37)  

Continuar perfeccionando la elaboración del balance de la construcción  y montaje del país por su 

importancia como instrumento en la planificación eficiente de las inversiones Elevar las eficiencias de 

las construcciones aplicando sistemas de pago por resultado, el doble turno de las obras, 

aumentando los rendimientos de equipos tecnológicos y no tecnológicos.  Concluir los estudios de los 

precios de la construcción en un corto plazo para su modificación, con el objetivo de medir el costo 

real de las construcciones. Las labores de mantenimientos y conservación deberán recibir atención,  

para solucionar los problemas habitacionales de la población así como el incremento de la 

comercialización de materiales de construcción. Deberá prestarse especial atención el aseguramiento 

de los programas de viviendas a nivel municipal, a partir de las materias primas existente en cada 

lugar. Se adoptaran las acciones necesarias para priorizar la construcción y reparación de viviendas 

en el campo así satisfacer por la industria de materiales de la construcción la demanda para las 

inversiones.  

En nuestra provincia ha sido  satisfactoria la construcción de viviendas ya que ha tenido un avance 

notable en lo que respecta a la construcción y el mantenimiento de las mismas, pues se ha 

incrementado en  un  95 % la construcción de nuevas viviendas, algunos Consejos Populares donde 

podemos observar este avance  anteriormente  mencionado y, que se encontraban prácticamente 

marginales Ejemplo: Consejo  Popular de Buena Vista, San Lázaro, Tulipán etc., al igual que en 

varias zonas rurales, a tenido notablemente modificaciones en la construcción de las viviendas . En el  

municipio de Rodas se puede comentar al respecto lo relacionado con la vivienda lo cual como 

aspecto imprescindible es  que se busque la  solución al cálculo de los costos reales de producción  

para la construcción de las mismas lo cual  cambia constantemente por la falta de un procedimiento 

que resuelva estos problemas y que se convierta en un sistema de evaluación sistemática del 

proceso. 

El desarrollo de la humanidad hoy en día no se puede concebir sin políticas y estrategias dirigidas al 

cálculo real de los costos ya que el hombre en su afán de producir cada vez más, así como el 

incremento acelerado de la productividad no le sería posible lograr eficiencia sin una política 

coherente y adecuada de cálculo de los costos. 

Para poder producir con eficiencia y eficacia no puede ser a todo costo, es por ello la importancia de 

este trabajo que tiene en sus antecedentes precisamente la producción de materiales de construcción 
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y específicamente la construcción de viviendas  a todo costo, cambiando constante mente el costo de 

producción por las dificultades en la calidad y el origen de los insumos y materias primas que se 

utilizan en su producción. 

Uno de los sectores a los que más le urge evaluar su sostenibilidad es al sector de la construcción 

donde se hace imposible en estos momentos desarrollar cualquier producción sin una política 

adecuada de los costos en todos y cada uno de los niveles. 

Situación Problemica 

En el presente contexto mundial de crisis económica, de la cual Cuba no está ajena, se encarece 

cada día más y se torna más convulsa e inestable la situación económica, hace falta invertir recursos 

económicos suficientes en la esfera de la construcción de las viviendas, no disponibles actualmente 

en los países más pobres del mundo. Por tal motivo es primordial que exista un adecuado control y 

utilización de los recursos que se destinan a los servicios de la construcción. Es por esto que se inicia 

esta investigación en la Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora # 7 

Rodas puesto que actualmente no se encuentra implantado el costo de los servicios prestados  en 

dicho centro lo que no permite proporcionar la información relevante que contribuya a una acertada 

toma de decisiones 

Es por ello que puede definirse como problema de la investigación el siguiente: 

¿Cómo lograr  determinar el costo por viviendas en la Empresa de Mantenimiento y Construcción 

Agrupación Constructora No 7 de Rodas? 

 

Hipótesis 

Con la aplicación  de un procedimiento de costeo en la Empresa de Mantenimiento y Construcción 

Agrupación Constructora No 7 de Rodas se logra determinar el costo por viviendas. 

 

Objetivo General 

Aplicar un procedimiento para calcular el costo por vivienda en la Empresa de Mantenimiento y 

Construcción Agrupación Constructora No 7 Rodas. 
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Objetivo Específicos 

1. Determinar los referentes teórico-metodológicos que permitan el cálculo del costo por 

viviendas. 

2. Diagnosticar la situación que presenta el cálculo de los costos por viviendas en la Agrupación 

Constructora No 7 Rodas. 

3. Elaborar y aplicar el procedimiento para calcular el costo por viviendas en la Agrupación 

Constructora No 7 Rodas. 

 

Campo de acción: Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora No 7 Rodas.  

 

Variable de Investigación 

Dependientes 

Costo de Materiales Directos (Materiales Directo a la Producción) 

Costo de Mano de Obra Directa (Salario de Obreros directo a la producción y Técnicos) 

Costos Indirectos (Salarios indirectos y otros indirectos) 

Costos de Equipos (Costo de los equipos  para la construcción de las viviendas) 

Independientes 

Protocolo a seguir para la Construcción de Viviendas 

Procedimiento para la determinación de los costos en las viviendas 

Aporte teórico práctico, social? 

 

Estructura capitular 

Capítulo I: Generalidades Teóricas sobre la contabilidad de costo. 

Capítulo II: Análisis de la situación de la empresa Mantenimiento y Construcción de Rodas. 

Procedimiento para el cálculo de costo por vivienda. 

Capítulo III: Aplicación del  procedimiento de costo por Viviendas en la Agrupación Constructora No 7 

de Rodas. 



 

                                                                                                                                                                

Capítulo  I 
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CAPITULO1: GENERALIDADES TEORICAS SOBRE LA CONTABILIDAD DE COSTO 

 

1.1 Aspecto generales sobre la contabilidad 

La contabilidad como ciencia, constituye un sistema informativo que emite datos estructurados y 

relevantes de los distintos entes que componen la realidad económica, como son la familia, las 

empresas, el sector público y la nación. Se puede decir que la contabilidad es un proceso mediante el 

cual se interpreta, registra, clasifica, mide y resume en términos monetarios la actividad económica 

que acontece en una entidad, para posteriormente desarrollar y comunicar la información a las 

personas interesadas de forma tal que sirva de ayuda a la planificación, control y evaluación de las 

actividades de la entidad; esto motiva que sea un poco difícil lograr un concepto específico de la 

contabilidad a pesar de que todos presentan algo en común 

La contabilidad como ciencia  y la tecnología son unidades de conocimiento que condicionan el 

desarrollo humano. El desafío que supone trabajar con eficiencia y lograr la excelencia empresarial en 

las condiciones actuales, exige a nuestras empresas utilizar las herramientas necesarias para 

enfrentar con éxito la inestabilidad de un entorno cada vez más turbulento. También la contabilidad es 

la Ciencia que estudia el conocimiento verdadero. No es una suposición de hechos sin relevancia 

alguna, al contrario, analiza cada hecho económico y en todos aplica un conocimiento adquirido. 

Objetivos de la Contabilidad: Proporcionar información a: dueños, accionistas, bancos y gerentes, con 

relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, y las cosas poseídas 

por el negocio. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base en 

registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello debe 

realizar: Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de 

operaciones que pueda realizar un determinado ente.  

Por consiguiente,  uno de los aspectos fundamentales que  persigue la contabilidad es brindar 

información a los  gerentes o directores a través de la Contabilidad podrán orientarse sobre el curso 

que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la 

estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, 

costos y gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de 

la empresa. 

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos e Interpretar los 

resultados con el fin de dar información detallada y razonada. 

Con relación a la información suministrada, esta debe cumplir con un objetivo administrativo y otro 

financiero: 
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Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la 

administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, 

comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se subdivida la 

organización de la empresa. 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, 

fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina contabilidad histórica. 

Importancia de la Contabilidad: La contabilidad es de gran  importancia porque todas las empresas 

tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras, además al 

suministrar información sobre la marcha del negocio facilita el proceso de toma de decisiones. Así 

obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. 

Principio de Contabilidad: Los principios contables se refieren a conceptos básicos o conjuntos de 

proposiciones, directrices a las que debe subordinarse todo desarrollo posterior. Su misión es la de 

establecer delimitaciones en los entes económicos, las bases de la cuantificación de las operaciones 

y la presentación de la información financiera. 

Procedimientos Contables: El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en extremo importante, toda vez 

que el desarrollo eficiente de las otras actividades contable depende en alto grado, de la exactitud e 

integridad de los registros de la contabilidad. 

Cada día  el ser humano encuentra insuficiente la información que le brinda la ciencia y va creando 

nuevas aplicaciones para dar respuesta a sus crecientes preguntas y para ello utiliza a la tecnología 

como herramienta para alcanzar la  perfección deseada. De acuerdo con lo expresado por H.A. 

Finney. 

Los procedimientos contables son: 

 Cuentas. 

 Débitos y créditos. 

 Cargos y créditos a las cuentas. 

 Cuentas de activos. 

 Cuentas de pasivo y capital. 

 Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos. 

 Registros de las operaciones. 

 Cuentas por cobrar y por pagar. 

 El diario y el mayor. 
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 Pases al mayor. 

 Determinación de   los saldos de las cuentas. 

 El Balance de   Comprobación. 

 Ajustes de  cuentas. 

 El Estado de Resultados y el Balance General 

La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndola en informes y comunica estos  hallazgos a los encargados de tomar las decisiones. 

(Horngren & Harrison 1991) 

La contabilidad es el arte de interpretar, medir y describir la actividad económica (Meigs, 

Robert(1992) , Definiciones de Contabilidad. La base para decisiones gerenciales. 

La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los 

resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios 

en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo.  (Catacora, Fernando . (1998).Definiciones de 

Contabilidad. Retrieved from Contabilidad  

La palabra  “contabilidad”  significa  contar, tanto en el sentido de comparar magnitudes  con  la 

unidad  de medida,  o sea  “sacar cuentas”, como en el sentido de “relatar”, o “hacer historia”. Las 

ciencias contables evolucionan para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. La 

contabilidad  como ciencia permite al hombre registrar y clasificar las actividades económicas de una 

empresa, mediante la utilización de procesos que contribuyen a satisfacer las necesidades de 

información monetaria los usuarios internos y externos de la  entidad, estos usuarios forman parte de la 

sociedad. Consiste registro de los cargos devengados en los distintos sectores (áreas o actividades) 

de la empresa y que, aplicando el principio de la partida doble , contabilizando las transferencia entre 

los diferentes departamentos o actividades , utilizando las cuentas respectivas  

Información Contable: La información contable se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

contabilidad financiera o contabilidad externa y la contabilidad de costes o contabilidad interna.  

La contabilidad  financiera o contabilidad externa: Es una técnica basada en los principios generales 

de contabilidad, cuyo  fin es producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa 

expresada en unidades monetarias relativas a las transacciones que realiza una entidad económica. 

Además entrega información a usuarios externos a la empresa, accionistas, bancos, proveedores y 

entidades gubernamentales. La contabilidad financiera, se dedica al estudio y análisis de los estados 

financieros para uso externo, para personas que se interesen por la situación de la entidad tales 

como: inversionistas, acreedores, analistas financieros, agencias gubernamentales y otros grupos 

interesados al respecto  
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La contabilidad de costo o contabilidad interna: es una disciplina  utilizada por la contabilidad 

administrativa para determinar, entre otros, el margen de contribución, el punto de equilibrio el costo 

del producto y la posible toma de decisiones. 

La contabilidad gerencial: como instrumento de dirección de una empresa, requiere de la 

consideración del contexto en el cual la misma opera. Generalmente, la contabilidad debe diseñarse 

acorde al personal que se encuentra trabajando en la empresa, considerando la cultura 

correspondiente a la entidad, la misma debe relacionarse con las estrategias planificadas en el área 

de la dirección empresarial.  

Lara y Hernández (2007), comentan que la contabilidad de gestión no solo abarca la toma de 

decisiones interna de la empresa, sino que también es utilizada para el análisis externo de la empresa 

acerca de su comportamiento con respecto al entorno competitivo.  

 

1.1.1 Campos de la contabilidad  

 
La Contabilidad cuenta con un campo bastante amplio donde se evidencia su desarrollo. 

 

 Contabilidad General. 

 Contabilidad Especializada. 

 Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Contabilidad de Gestión y Analítica. 

 Finanzas. 

 Auditoría. 

 Sistemas de Contabilidad. 

 Contabilidad General: Es la ciencia basada en principios y conocimientos razonables y lógicos que 

tiene como objetivo fundamental registrar y sintetizar las operaciones financieras de una entidad e 

interpretar sus resultados.  

Contabilidad Especializada: De las diversas áreas de la contabilidad especializada, hay tres de 

especial relevancia: auditoría, fiscalidad, y la contabilidad de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

La auditoría consiste en la evaluación, por parte de un auditor independiente, de los datos 

financieros, los registros contables y los documentos de la empresa, así como de otro tipo de 

documentación sobre la empresa que permita verificar la validez de sus registros contables. 

Sin embargo se han  utilizado distintas definiciones que a continuación detallamos  una recopilación 

de las mismas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilidad_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilidad_administrativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Margen_de_contribución&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_muerto_(economía)
http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
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Si los estudiantes de contabilidad comprenden el porqué y el cómo la contabilidad ha evolucionado, 

entonces serán capaces de adaptar el sistema contable a los cambios futuros del entorno. Johnson, 

T., 1986. Folleto para estudiantes de Contabilidad 

Análisis e Interpretación de los Estados Financieros: Es la parte creativa de la contabilidad 

porque logra dar vida a las cifras que aparecen en los estados financieros. Una vez obtenida la 

información contable de los hechos ocurridos durante un período económico y resumiendo en los 

estados que muestran la relación de bienes, derechos y obligaciones (Estado de Situación 

Financiera) y la relación de ingresos y gastos (Estados de Resultados) se procede a su análisis e 

interpretación con el propósito de conocer como se encuentra realmente la empresa, permitiéndole a 

la dirección de la misma proyectar e intentar un bien o presentar un servicio. 

La contabilidad de Gestión: se basa en los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

teniendo en cuenta que existen principios y definiciones que deben servir de base a las diferentes 

entidades para elaborar sus propios sistemas de costo, facilitando a su vez la necesaria uniformidad 

en su planificación y calculo, así como en el registro de los gastos en que se incurren, también es una 

fase del procedimiento de contabilidad general por medio del cual se registran, resumen, analizan e 

interpretan los detalles de los costos de materiales, mano de obra directa y los gastos indirectos 

necesarios para producir un bien o prestar un servicio. Iglesias Sánchez 2008.) El concepto de 

relevancia de los costos y su efecto en la Contabilidad.  

Finanzas: Es el área de la contabilidad encargada de la administración de los recursos monetarios 

(adquisición y uso del dinero) con vista a maximizar el valor de la entidad mediante la elaboración de 

las alternativas de decisión relacionadas con el financiamiento empresarial y los mercados e 

instituciones financieras. 

Auditoría: Es el examen profundo de la contabilidad  que tiene como objetivo verificar y comprobar 

que los estados financieros de las empresas representen razonablemente la situación financiera y el 

resultado de sus operaciones y además, que dichos estados fueron elaborados de acuerdo a los 

principios de la contabilidad generalmente aceptados. Gestión 

Sistemas de Contabilidad: Son los primeros que deben tener establecidos una empresa para poder 

registrar, sintetizar y analizar los hechos económicos; o sea, de qué forma va a fluir la información 

dentro de la entidad económica. Deben estar establecidos: el clasificador de cuentas, los registros, 

modelos, procedimientos y controles que sirvan para contabilizar los bienes, derechos, obligaciones, 

ingresos, gastos y resultados de las transacciones que ocurran. 

1.2 Generalidades sobre la contabilidad de costo 

La Contabilidad de Costo es una disciplina contable utilizada por la contabilidad administrativa para 

determinar, entre otros,  el margen de contribución, el punto de equilibrio el coste de producto y la 

posible toma de decisiones tiene una historia que va aparejada a la de la civilización misma. La 
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implementación de los sistemas de costos en un comienzo se basó únicamente en función de las 

erogaciones hechas por las personas. Se cree que en la antigüedad civilizaciones del medio oriente 

dan los primeros pasos en el manejo de los costos. Los costos se consideraban originalmente fijos (el 

nombre proviene de un término latino que significa constante), que funcionó bien para los negocios 

muy pequeños. En organizaciones mayores, algunos costes tendían a mantenerse inalterados, 

incluso durante períodos de actividad, mientras otros se incrementaban y/o disminuían según el 

volumen de trabajo. Una manera más adecuada para categorizar estos costes es distinguir entre fijos 

y variables. Los costes fijos fueron asociados con la administración de negocios, y no cambiaban 

durante los períodos de alta o baja actividad. Los costes variables se asociaron con el trabajo 

productivo, y naturalmente se elevaban y disminuían con la actividad del negocio.  

Con el crecimiento del mercado y las formas de producción se iba haciendo más necesario el uso de 

la contabilidad como método de medir las ganancias de comerciantes, productores, fabricantes y 

todos los que tuvieran que ver con el mercantilismo, por ejemplo en Inglaterra se hacía indispensable 

el cálculo de los costos, por la competencia existente entre los productores de lana de las ciudades y 

las aldeas a finales del siglo XIV. 

El objetivo de la Contabilidad en esa época era rendir un informe de cuentas sin diferenciar entre 

ingresos y costos, sin contribuir a la fijación de precios de venta, ni determinar el resultado neto de 

operaciones. 

Durante el siglo XVI y hasta la mitad del siglo XVII, la Contabilidad de Costos experimentó un serio 

receso, pues desde el punto de vista de la ciencia no se avanzaba con respecto a la tecnología 

existente. 

Algunos autores afirman que la Contabilidad de Costos se inició en las fábricas florentinas de telas y 

lana del Siglo XII, mientras que otros ubican su nacimiento en el Siglo XIV durante el desarrollo del 

comercio inglés e italiano. Uno de los investigadores que ha estudiado el origen de la Contabilidad de 

Costos establece que su establecimiento surgió en Inglaterra, durante el reinado de ENRIQUE VII 

(1485-1509) a consecuencia de restricciones impuestas a los fabricantes de algodón lo que obligó a 

éstos a organizarse en comunidades industriales de manera que los vendedores se vieron en la 

necesidad de conocer con mayor exactitud el costo de los productos para rendir cuentas a sus 

mandantes (Valenzuela Barros, Juan. Manual de Contabilidad de Costo. Diciembre 2006) 

En algunas industrias de diversos países europeos entre los años 1485 y 1509 se comenzaron a 

utilizar sistemas de costos rudimentarios que revisten alguna similitud con los sistemas de costos 

actuales. Según estudios se llevaban algunos libros donde se registraban los costos para el 

tratamiento de los productos, estos libros recopilaban las memorias de la producción y se podrían 
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considerar como los actuales manuales de costos. (Pérez Barral, O. et al. “Estudios relacionados con 

el Sistema de Costos basados en actividades”  2008 ) 

El objetivo de la Contabilidad en esa época era rendir un informe de cuentas sin diferenciar entre 

ingresos y costos, sin contribuir a la fijación de precios de venta, ni determinar el resultado neto de 

operaciones. Se llevaban algunos libros donde se registraban los costos para el tratamiento de los 

productos. 

Hasta el momento la Contabilidad de Costos ejercía control sobre los costos de producción y 

registraba su información con base en datos históricos pero al integrarse la Contabilidad General o 

Financiera y la Contabilidad de Costos entre 1900 y 1910, este llega a depender de la primera. 

Pero la Contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación lo cual 

demandaba la necesidad de crear formas para anticiparse a los simples hechos económicos 

históricos, fruto de esto el surgimiento de los costos predeterminados entre 1920 y 1930 cuando el 

norteamericano Taylor empezó a experimentar los costos estándar en la empresa de acero 

Bethlehem Steel, Company. 

La Contabilidad de Costos, también llamada Contabilidad Analítica, es una de las partes de la 

Contabilidad de Gestión, y se centra en el cálculo de costos de los servicios o productos que ofrece la 

empresa.  

Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la Contabilidad de Costos, figuraban: 

 El valor de los activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer la necesidad de 

controlar los costos indirectos. 

 El tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las dificultades administrativas 

a las que se enfrentaban. 

 Los objetivos específicos de la Contabilidad Analítica, destaca la obtención de información con 

una perspectiva a corto plazo para:  

 calcular los costos de las diferentes partes de la empresa y de los productos que se 

obtienen;  

 conocer qué cuesta cada etapa del proceso productivo que añaden valor al 

producto o servicio; 

 valoración de las existencias;  

 análisis del proceso de generación del resultado contable;  

 contribuir al control y a la reducción de los costos y, 

 tomar decisiones estratégicas: eliminar un producto o potenciarlo, subcontratar un 

servicio  o una etapa del proceso productivo, fijar precios de ventas y descuentos. 



 

12                                                                                                                                                                

La contabilidad de costo  mide y presenta información financiera y no financiera que se relacionaron 

el costo del  adquirir o consumir recursos por parte de la organización (Horngren, Póster &  Datar 

2002). 

La necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera fijar los precios de venta. 

Es más flexible, dado que se basa en la autorregulación. También es mucho más detallada que la 

financiera, siendo una importante herramienta de gestión de la empresa, enfoca su atención en los 

clientes internos, mide y reporta información financiera y de otra índole para ayudar a los 

administradores a cumplir las metas de la organización. 

Se ocupa de la comparación cuantitativa de lo realizado con lo planeado, analizando por áreas de 

responsabilidad. Incluye todos los procedimientos contables e informaciones existentes, para evaluar 

la eficiencia de cada área 

En tal sentido, los contables de las empresas deben buscar el máximo de eficiencia en la información, 

por tanto deben quedar correctamente los conceptos que manejará en función de la toma de 

decisiones. El concepto de costo debe ampliarse más allá de los postulados contables para 

definitivamente incluir también conceptos y criterios económicos. Así los costos representan aquella 

porción del precio de adquisición de los artículos, propiedades o servicios que ha sido diferida o que 

todavía no se ha aplicado a la realización de los ingresos.(backer morton y Jacobsen lyle, 2005 

Contabilidad de Costo: Un enfoque administrativo y de Gerencia. Pueblo y Educación). 

El sistema formal de la Contabilidad de Costos generalmente ofrece información de costos e informes 

para la realización de los dos primeros objetivos. Sin embargo, para los fines de planeación y toma de 

decisiones de la administración, esta información generalmente debe reclasificarse, reorganizarse y 

complementarse con otros informes económicos y comerciales pertinentes tomados de fuentes 

ajenas al sistema normal de contabilidad de costos. 

La Contabilidad de Costos ha sido definida por Hargadón (1995) como "la parte especializada de la 

contabilidad general de una empresa industrial la cual busca el control, análisis e interpretación de 

todas las partidas de costos necesarios para fabricar y/o producir, distribuir y vender la producción de 

una empresa. En un sentido global, sería el arte o la técnica empleada para recoger, registrar y 

reportar la información relacionada con los costos y con base en dicha información, tomar decisiones 

adecuadas relacionadas con la planeación y control de los mismos". 

El término de costos ha sido definido de diversas maneras, a continuación se presentan algunos 

criterios de entendidos en la materia, con la finalidad de arribar a un concepto de costo más general, 

también se observará de forma resumida los costos tradicionales. 
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El costo es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados con la fabricación o prestación de 

un servicio. Representa el valor monetario del material, la mano de obra directa y los gastos 

generales empleados”. (Geoffery Whittington, 2004) 

La Contabilidad de costos es aquella que permite la identificación, recolección y análisis de 

información, principalmente con propósitos internos. Uno de los objetivos claves de esta parte de la 

contabilidad es respaldar las decisiones gerenciales con vistas al futuro incluye información de 

costos, de niveles de producción, inventarios y rezagos, y otros aspectos vitales del negocio (Fronti 

de garcía, Luisa, & Palenzuela, N ( 2005) La Contabilidad Verde. Buenos Aires : Financiera y de 

Gestión Pág. 325 

“La contabilidad de costos o gerencial se relaciona fundamentalmente con la acumulación y el análisis 

de la información de costos para uso interno por parte de los gerentes, en la planeación, el control y 

la toma de decisiones” relaciona fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la información 

de costos para uso interno por parte de los gerentes, en la planeación, el control y la toma de 

decisiones” (Polimeni,  S, & Coautores. 2005) Contabilidad de Costos. Conceptos y Aplicaciones para 

la toma de decisiones gerenciales (2 ed,) La Habana Cuba: Felix Varela Pag 10. 

La contabilidad de costo es el proceso de medir analizar calcular e informar sobre el costo, la 

rentabilidad y la ejecución de la operaciones comenta Zamarron (2006) 

La contabilidad de costos como: “ciencia de registrar y presentar las operaciones mercantiles relativas 

a la producción de mercancías y servicios, por medio de la cual esos registros se convierten 

posteriormente en un método de medida y en un control de operaciones”  (Ramírez,. P 2010). 

Por otro lado Neuner (1994), plantea que la contabilidad de costos se define como la fase empleada 

para recoger, registrar y analizar la información relacionada con los costos de producción y sobre la 

base de dicha información tomar decisiones relacionadas con la planeación y control de las 

operaciones. 

La Contabilidad de Costo tiene como finalidad el costo por producto, mediante un control adecuado 

de los elementos del costo. 

1.2.1 Evolución e importancia de la teoría de costo 

La contabilidad es tan antigua como la misma humanidad civilizada. Por ejemplo, durante el imperio 

romano, las naves que viajaban a distantes lugares llevaban un escribiente cuya misión era la de 

registrar en grandes libros todas las transacciones comerciales que se realizaran durante esas 

correrías; antiquísimos documentos de los indios Incas del Perú, revelan la existencia de libros 

especiales dedicados a registrar el nacimiento de cada niño dentro del imperio, y la asignación de su 

futuro empleo en la comunidad. Existen muchos relatos históricos en los cuales se observa la 

aparición de los primeros rudimentos contables, que sería largo de enumerar, sin embargo, puede 
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decirse que fueron los mercaderes italianos del siglo trece quiénes emplearon por primera vez el 

principio de la partida doble que se aplica en la actualidad en los diferentes sistemas de contabilidad. 

En ese entonces los mercaderes hacían hincapiés en el hecho de que en cada transacción comercial 

se presentaba una dualidad; si algo se entregaba, algo se recibía a cambio, y viceversa. 

En el año de 1494, el monje italiano Lucas Paciolli publicó su libro titulado Suma Aritmética, con un 

capítulo dedicado a la teneduría de libros. Es esta la primera publicación de que se tenga noticias en 

la historia de la humanidad, en relación con el principio contable de la partida doble. 

El ambiente comercial ha cambiado. A medida que aumentan las necesidades de los usuarios, 

también evolucionan los conceptos de contabilidad que satisfacen las exigencias de un ambiente 

comercial cambiante. A principios del siglo XIX la revolución industrial introdujo el proceso de 

producción de múltiples etapas, y fue necesario determinar el costo de cualquier producto. 

A finales del siglo XIX surgió el desarrollo de grandes firmas de comercialización que tenían líneas de 

múltiples productos de consumo y estas necesitaban un procedimiento para medir su eficiencia 

interna. Ahora muchos productos utilizan los mismos recursos, y esto hace que la contabilización de 

los costos de cada producto sea aún más difícil puesto que estos recursos tienen que asignarse a 

más de un producto. Además a medida que las firmas se descentralizaban, los gerentes de división 

asumían la responsabilidad de las decisiones comerciales importantes. 

Como resultado, se hizo imperiosa la evaluación del desempeño de las divisiones; en todas estas 

organizaciones, firmas de producción en varias etapas, empresas comercializadoras de varios 

productos y otras de manufactura de múltiples productos, múltiples divisiones surgió la necesidad de 

motivar a los gerentes. Las medidas desarrolladas para evaluar el desempeño de los gerentes y los 

trabajadores, también se utilizaron como base para las bonificaciones y la compensación por 

incentivos. 

No se concibe una empresa ó institución que no domine todo lo relacionado con los costos. Así el 

propósito será el de poder controlar y minimizar las consecuencias negativas que se provocan y 

lograr que se registren todos y cada uno de los hechos económicos así como las contabilizaciones en 

cada una de las cuentas. 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a cambiar rápidamente, 

es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas tienen que acoplarse al ritmo de las 

normas que rigen el nuevo orden social, el productivo y empresarial. 

La asignación de costos a los diferentes objetivos de costo, especialmente al objetivo final que son 

los productos terminados, es sin lugar a dudas el problema más importante a resolver de cualquier 

sistema de costos. Además, es un problema ineludible pues la organización necesita tener 

información confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus productos, para una 

correcta toma de decisiones.  
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Implantación de un Sistema de Costos  que lograse desde el punto de vista técnico, sentar las bases 

para la confección de un diseño gerencial, aspectos estos que requerían ser superados en los 

trabajos de costos vigentes en Cuba La utilización del sistema de costos y los esfuerzos para lograr 

de este una eficaz y eficiente herramienta de dirección, generó acciones concretas en todo este 

tiempo las que han conformado un sistema diseñado para la gerencia. 

Le prosiguió la determinación de la estructura analítica de su utilización. A tales efectos un Sistema 

de Costo es como un triángulo, tiene tres elementos en lugar de tres lados: materiales directos, mano 

de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

1.2.2 Costo, definiciones y sus Clasificaciones. 

A continuación presentamos algunas definiciones de costo dadas por diferentes autores 

Por su parte Charles T. Horngren define el costo como recursos sacrificados o dados a cambio para 

alcanzar un objetivo dado. (Homgren, Charles T. La Contabilidad de Costos un Enfoque Gerencial/ 

Charles T. Homgren. —La Habana: Editorial Pueblo y Educación,1976. — 915 p.) 

Morton Backer, Lyle Jcobsen, David Noel Ramírez Padilla piensan que: “Representan una porción del 

precio de adquisición de artículos, propiedades o servicios que han sido diferidos o que todavía no se 

ha aplicado a la realización de ingresos. El activo fijo y los inventarios son ejemplo de estos costos 

diferidos ( Bker, Morton [et.al]. Contabilidad de Costos. Un enfoque administrativo para la toma de 

decisiones. / Morton Baker, - - 2ed.- - México: Editorial Mc Graw – Hill, Interamericana S.A., 1992. __ 

Pág.742) 

El costo como categoría económica según Ralph Polimeni se define como: “El valor sacrificado para 

obtener bienes o servicios. Dicho sacrificio se mide en valor a partir de la reducción de un activo o un 

aumento de pasivos en el tiempo en que se obtienen los beneficios (Polimeni, Ralph S. Contabilidad 

de Costo: Conceptos y Aplicaciones para la toma de decisiones gerenciales, —Columbia: Editorial Mc 

Graw- Hill, Interamericana, S.A., 1994. — 890 p.) 

Autores como Oscar Gómez Bravo considera : “El costo es aquel que se incurre en forma directa o 

indirecta en la adquisición de un bien o en su producción y se define como gasto el que relaciona con 

las ventas, la administración y la financiación de ese bien o su producción. Podría decirse también 

que los costos son egresos necesarios para adquirir o producir bienes y los gastos son egresos 

necesarios para producir rentas.( Gómez Bravo, Oscar. Contabilidad de Costos./Oscar Gómez 

Bravo.—Colombia: Editorial McGraw –Hill, lerner Ltda, 1997. — 99p.) 

En Corinto, en el año de 1577, varias empresas de vino utilizaban algo que llamaban costo de 

producción. El advenimiento de la revolución industrial a partir de 1776, a raíz del invento de la 

máquina de vapor, trajo consigo un nuevo desarrollo y crecimiento de las industrias manufactureras y 
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con ello un nuevo impulso a la contabilidad de costos. En el año de 1800 se habla ya de los costos 

conjuntos como uno de los problemas más delicados, a raíz del desarrollo que cobraron en ese 

entonces las industrias químicas. 

Entre 1880 y 1900 se publicó por primera vez en Inglaterra un libro titulado “Costos de manufactura” 

de Henry Metcalfe, en el cual se daba extraordinaria importancia en este sistema contable. En el año 

de 1910, las contabilidades general y de costos se fusionan por primera vez y entran a cumplir una 

función trascendental, no solo en lo que respecta al registro de datos, mejor conocimiento de los 

costos de producción de cada artículo elaborado, sino también en el control de las diferentes áreas de 

producción, especialmente a partir del año de 1920, cuando surgen los costos predeterminados. A 

partir del año de 1955, la contabilidad de costos cobra notable progreso, y es así como surge todo su 

auge la contraloría como uno de los medios más indicados para mantener bajo un cuidadoso control 

la producción en las industrias manufactureras, así como en muchos otros campos de las actividades 

financieras. 1960 cuando surge la contabilidad administrativa, no sólo como una herramienta esencial 

para el análisis de los costos de producción, sino más bien, junto con muchas otras técnicas 

financieras y estudios socioeconómicos, como el instrumento indispensable que tiene que ver con la 

toma de decisiones por parte de la gerencia con miras al futuro desarrollo de la empresa. 

A criterio de la autora del presente trabajo queda claro que si justamente no hacemos un uso 

adecuado de la contabilidad de costo partiendo de sus orígenes no sería posible hacer un uso 

racional de los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la alta dirección para 

producir de forma eficiente y con la calidad que exigen nuestros tiempos. 

Los costos adquieren un sentido diferente y denominaciones diversas, tales como costos futuros, 

también conocidos como costos diferenciales (increméntales o decrementales), así como los costos 

incurridos, costos pertinentes, costos de oportunidad, cuyo estudio es más apropiado para efectos de 

planeación y la toma de decisiones, dentro de la que se denomina Contabilidad Gerencial o 

Administrativa; las ventas, la administración y la financiación de ese bien o su producción. Podría 

decirse también que los costos son egresos necesarios para adquirir o producir bienes y los gastos 

son egresos necesarios para producir rentas.  

Como se puede apreciar existen múltiples definiciones pero lo que si debe quedar sentado es que 

para producir con eficiencia es de suma importancia conocer al detalle los costos en que se incurre 

en relación con los gastos que genera la actividad en cuestión, no se considera que sería posible 

producir dejando pérdidas que a la postre harían quebrar la organización 

Los Gastos: Definen como costos que se han aplicado contra el ingreso de un período determinado. 

Los salarios de oficina son gastos que se aplican al período durante el cual se producen. 
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Carlos Marx, planteó en relación con esta categoría; El precio de costo no es, ni mucho menos, una 

rúbrica exclusiva de la contabilidad capitalista, la substantivación de esa parte del valor se impone 

prácticamente en todo el proceso de producción efectivo de mercancías, pues el proceso de 

circulación se encarga de hacer revertir constantemente la forma de mercancías que presenta esa 

parte del valor a la forma de Capital Productivo, por donde el precio de costo de la mercancía tiene 

que rescatar constantemente los elementos consumidos para producirla. 

En esta definición se pone de manifiesto la esencia y el contenido del costo de producción como 

categoría económica destacándose los siguientes aspectos: 

 El costo es una categoría económica inherente a todas las formaciones económicas sociales 

donde exista producción mercantil. 

 El costo es la parte del valor encargada de resarcir los gastos de producción de los productos. 

 El costo garantiza las condiciones de reproducción simple. 

 

 

 El costo tiene que ser medidor del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y 

financieros en el proceso de producción, reflejando el efecto de las desviaciones respecto a lo 

provisto y permitiendo asegurar la correcta planificación de los recursos materiales, humanos y 

financieros. 

 En proporción a la reducción progresiva que logre la empresa de sus gastos por unidad de 

producción alcanzará mayores resultados en su gestión económica, la cual no puede verse 

desvinculada del principio del cálculo económico bajo el cual funcionan las empresas socialistas 

de producción y cuyo objetivo fundamental es la obtención de máximos resultados con un mínimo 

de gastos en el cumplimiento del plan.  

1.2.3 Planificación del costo. 

La planificación del costo se debe realizar mediante el análisis del comportamiento de las normas de 

gastos, las series históricas de los mismos incurridos en períodos anteriores, el aprovechamiento de 

las capacidades, así como la cuantificación de las medidas de reducción que sea posible aplicar 

avalados por la participación activa de los trabajadores. 

El plan de costo debe obligatoriamente apoyarse en el resultado del análisis del comportamiento de la 

eficiencia económica de las empresas en cada área de trabajo e incluir el efecto de las medidas que 

se determinen producto de este análisis colectivo. 

Desde el punto de vista económico la planificación del costo debe estar precedida de un minucioso y 

pormenorizado análisis técnico a nivel de cada unidad organizativa de la empresa, de las 

capacidades utilizadas y gastos incurridos en el período base y la influencia que puedan haber 
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ejercido los distintos factores técnico- económicos que inciden en ellos. La planificación del costo 

requiere un ordenamiento por área de los gastos por su naturaleza, el cual se muestra en un 

presupuesto. 

1.2.4 Objetivos de la contabilidad de costo 

Facilita la correcta evaluación de la actuación de los ejecutivos de la empresa. Proporciona 

información y señala las áreas que lograron su objetivo, la que lo superaron etc. 

Ayuda a la aplicación de la administración por excepción. Permite a cada administrador comparar 

entre su presupuesto y lo realmente obtenido para atender las variaciones significativas, 

especialmente a detectar que actividades o procesos no agregan valor y deben ser eliminados. 

Elimina la presentación tradicional de los resultados favoreciendo una mejor delimitación de 

Responsabilidad. 

Para lograr estos objetivos se debe asumir las siguientes responsabilidades: planeación, evaluación y 

control, asegura la contabilización de los recursos y la presentación de información para uso externo 

Registro de gasto. 

El proceso de registro de los gastos comprende la recopilación, clasificación y contabilización de las 

operaciones que se llevan a cabo en un período determinado. A través de este proceso, la empresa 

efectúa la anotación de los hechos económicos ocurridos en el desenvolvimiento de su actividad 

productiva a través de los distintos registros establecidos. 

Dentro de los gastos que son objeto de registro, se encuentran entre otros: los consumos materiales, 

salarios devengados, amortización de medios básicos y otros gastos monetarios sin obviar ninguno, 

insisto en los gastos de calidad ya que una producción embotellada es funesta para el desarrollo de la 

organización. 

El registro constituye una de las etapas fundamentales, ya que garantiza la confiabilidad y trazabilidad 

para el análisis de la gestión. En la medida que el registro no recoja la realidad del hecho económico 

así será la distorsión que provocará en las etapas posteriores, incluyendo la confección de los 

respectivos planes. Los datos del registro de gastos se utilizan para apreciar y analizar el 

cumplimiento del plan, la determinación de los resultados de la gestión de la empresa, el 

cumplimiento de las tareas por las diferentes áreas de responsabilidad, la comprobación de la 

eficiencia real de las medidas técnico- organizativa dirigidos a desarrollar y perfeccionar la 

producción, así como la confección del plan futuro con vista a disminuir los costos unitarios. 
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Cálculo del costo. 

Permite el análisis de los gastos incurridos en la producción y ventas de uno o varios productos, así 

como de componentes de éstos, de la producción en proceso e incluso de la producción defectuosa, 

incluido los costos de calidad. 

La finalidad del cálculo del costo es: 

 Garantizar el análisis de la eficiencia de la producción, facilitando la adopción de medidas 

oportunas para corregir las desviaciones del costo planificado e incrementar la eficiencia de la 

organización. 

 Contribuye a la correcta fundamentación de los indicadores del plan. 

 Facilita el análisis en la formación de los precios. 

 El cálculo del costo para facilitar la adopción de decisiones requiere de un registro eficiente de las 

operaciones que permita un análisis del mismo por producto, partes de producto o surtidos de 

productos en dependencia del nivel de agregación que se haya adoptado. 

 Mediante la determinación correcta del costo unitario se garantiza la comparación más adecuada 

de los costos reales de los distintos períodos al reducir los mismos a una unidad común, con lo 

cual se eliminan las incidencias que introducen las fluctuaciones en el volumen y la estructura de 

la producción. Como puede apreciarse, las tres etapas básicas descritas: planificación, registro y 

cálculo, constituyen la base indispensable que permite el control del costo y que asegura el 

análisis comparativo de los resultados realmente logrados con las previsiones efectuadas, con 

vistas a modificar la acción administrativa en la medida que sea necesario a fin de que la empresa 

alcance los objetivos básicos de la eficiencia. 

Los registros históricos serán de gran utilidad toda vez que nos darían la información de cómo hemos 

transitado y que podríamos hacer para dar solución a posibles desviaciones que se produzcan en el 

proceso productivo 

1.3 El costo como instrumento de dirección. 

 Como herramienta de control. 

Delineación de centros de responsabilidad, un centro de costo, representa una actividad 

relativamente homogénea para la cual existe una clara definición de autoridad. Delegación de 

autoridad, los esfuerzos para realizar el control de costos pueden fracasar si los individuos que tienen 

a su cargo responsabilidades se encuentran impedidos para delegarlas. 

Estándares de costos, el control de costos supone la existencia de un criterio razonable para medir la 

participación, las normas de costos deberían alcanzarse en condiciones de operación normal y 

eficiente. 
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Determinación de costos controlables, no todos los costos controlables, los que son, se controlan en 

diferentes niveles de la administración y directamente por un individuo, esto debe considerarse en la 

evaluación de responsabilidad. 

Considero que una opción muy importante es el funcionamiento de los centros de gestión para 

monitorear la ejecución de cada una de las acciones planteadas con anterioridad y se convierte en 

una herramienta de gran valor para los análisis de la alta dirección. 

 Como herramienta de apoyo en la toma de decisiones. 

Los costos juegan un papel importante en el proceso de la toma de decisiones, cuando los valores 

cuantitativos pueden asignarse a las opciones, la administración cuenta con un indicador acerca del 

cuál es la opción más conveniente desde el punto de vista económico. Esto no representa 

necesariamente la decisión final, puesto que los factores cualitativos, como por ejemplo, prestigio de 

la dirección, cumplimiento del plan de utilidades, estabilidad del personal, comportamiento de los 

pagos, situación del mercado como: son las ventas, calidad del producto, nivel tecnológico, también 

influyen en la decisión. 

Los costos pertinentes a una determinada decisión pueden ser costos de contabilidad, modificados o 

costos externos al sistema de contabilidad de costos. 

1.4 Clasificación de los gastos de producción. 

La clasificación es el proceso de agrupar los gastos atendiendo a determinados principios o criterios, 

tiene como objetivo fundamental sistematizar el cálculo, el análisis y la información necesaria para 

realizar funciones tales como: la determinación del costo de producción, la planificación y control de 

las actividades a desarrollar, la toma de decisiones para seleccionar entre diferentes alternativas y la 

realización de proyectos especiales.  

Estas clasificaciones de los gastos de producción dan lugar a los conceptos que se describen a 

continuación: 

Gastos Directos: Son aquellos elementos de costo que se emplean directamente en el proceso y 

pueden ser identificados claramente con determinado producto o servicio, por ejemplo, la arena en el 

bloque, el cemento en el prefabricado, etc. 

Gastos Indirectos: Son aquellos elementos de costo que no pueden asociarse específicamente con 

determinado producto o servicio, por ejemplo, los salarios de personal de mantenimiento, 

contabilidad, calidad y otros. 

Gastos Productivos: Son aquellos gastos originados por las condiciones normales y eficientes de 

operación, que dan lugar a la obtención de una producción determinada. Son gastos imprescindibles 

para efectuar la producción de la empresa. 
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Gastos no Productivos: Son aquellos gastos que se originan en el proceso productivo pero que no 

son imprescindibles o necesarios para una actividad normal. Son el resultado de las deficiencias o la 

utilización irracional de los recursos, provocados por causas internas o externas de la empresa. 

(Tiene que convertirse en estilo de trabajo y un arma de la alta dirección la guerra sin cuartel contra 

estos gastos. 

Elementos de Gastos: Constituye una de las agrupaciones fundamentales de los gastos y responden 

a la naturaleza económica de los mismos. Los elementos de gasto indican la cantidad total de trabajo 

vivo o de trabajo pretérito que se ha utilizado en un período de tiempo dado, con independencia del 

departamento, taller estructural o área de la empresa en que se efectúe, es decir, área productora, 

área de servicio, de administración, etc. 

Partidas de Gasto: Constituye otras de las agrupaciones fundamentales y en atención a ella, los 

gastos se clasifican por su surgimiento y destino. La agrupación de los gastos por partida viene dada 

por el hecho de que la agrupación por elementos es insuficiente para la planificación, el registro, el 

cálculo y el análisis del costo de producción por tipo de producto. Para ese propósito se requiere 

conocer el destino del gasto, esto es, con qué fines se ha gastado para lo cual es imprescindible 

vincular directa o indirectamente el gasto con los productos elaborados, los servicios prestados, las 

inversiones, etc. 

Costo Fijo: Está formado por aquellos elementos de costo cuyo importe no varía en relación con la 

cantidad de productos o servicios que se produzca, por ejemplo, el salario del director de un hotel. 

Estos costos, por lo general, están dados por el gasto que representa disponer de la capacidad de 

producir. 

Costo Variable: Está formado por aquellos elementos del costo cuyo monto depende del volumen de 

la actividad que se logre, por ejemplo, el consumo de combustible en un restaurante hotelero estará 

dado por el número de comensales alcanzado. 

Costo Semi-variable o Semi-fijo: Son aquellos que tienen un comportamiento intermedio entre costo 

fijo y costo variable. Son costos que crecen a saltos, es decir, se mantienen fijos dentro de 

determinados niveles de producción para cambiar cuando se sale de estos niveles. Por ejemplo, el 

salario del personal de servicio de un restaurante que puede atender un rango determinado de 

clientes. 

Costos Controlables: En los costos controlables se incluyen aquellos en los cuales él responsable del 

área puede influenciar en el nivel de los mismos dentro de ciertos límites, es decir, que pueden 

incrementarse o disminuirse por decisiones de los dirigentes. Existe relación entre los costos 

variables y los controlables, pero no todos los costos variables son controlables, ni viceversa, 

ejemplo, en una planta de energía se paga un derecho de invento (royalty) por unidad de producción, 
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siempre que se trabaje dentro del nivel de capacidad contratada. Dentro de ese nivel no puede ser 

controlado este gasto. 

Costos no Controlables: Son aquellos que no pueden aumentarse o reducirse por decisiones 

inmediatas de los dirigentes de las áreas, pues se derivan de las inversiones, obligaciones y 

erogaciones en gastos comunes a todas las áreas. 

Aunque generalmente los gastos fijos no son controlables, no todos tienen esta característica, 

ejemplo, la propaganda puede ser un gasto fijo, pero determinado nivel de dirección puede suprimirla 

o modificar la magnitud de la misma. En sentido general se consideran como gastos no controlables, 

los gastos indirectos de producción y administración que no estén bajo el control de los responsables 

de un área en particular. 

Sintetizando todos los costos son controlables a determinado nivel de dirección, por lo que la 

controlabilidad es cuestión relativa. 

1.4.1 El costo de producción 

El costo de producción expresa la magnitud de los recursos materiales, laborales y monetarios 

necesarios para alcanzar un cierto volumen de producción con una determinada calidad. Ofrece el 

cálculo de lo que cuesta producir un artículo, o los costos que son necesarios para prestar un 

servicio, además de obtener la información necesaria para controlar la producción, planear las 

actividades de una empresa y tomar decisiones con base a los costos 

El costo de producción está constituido por el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de 

los medios básicos, las materias primas, el combustible, la energía y la fuerza de trabajo en el 

proceso de producción, así como otros gastos relacionados con el proceso de fabricación y de ventas 

de la producción expresados todos en término monetario. 

Muchos tipos de actividades competitivas, pueden beneficiarse con la adecuada determinación de los 

resultados en un período económico de los costos y al correcto registro de los gastos relacionados 

con la producción. Para cualquier empresa, que tenga una meta, los costos de producción son un 

elemento importante ya que ellos tienen el mayor peso al determinar la estructura en la gestión ya 

sea con o sin ánimo de lucro en la determinación de sus ingresos. 

El costo de producción incluye material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación en que se han incurrido para producir un bien o prestar un servicio.  (Milton F. Usry 

Hammer. Cost Hardcover, 2006 Libro Contabilidad de Costos).  

.Todo proceso productivo consta  de varias etapas, a través de las cuales, los componentes que 

intervienen en el mismo sufren sucesivas transformaciones y adiciones o incorporaciones 

provenientes de otros departamentos productivos 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Se aprecia que el costo de producción constituye una parte de los gastos, toda vez que al costo se 

van vinculando todos aquellos que se asocian al proceso productivo y a un cierto volumen de 

producción alcanzado. Es un indicador que permite generalizar la calidad del trabajo de la empresa, 

pues muestra cuánto le cuesta a la empresa producir y realizar sus productos. En el costo se refleja el 

adecuado empleo de los objetos de trabajo, mediante el consumo de los mismos, el nivel de 

productividad de la fuerza de trabajo y el grado de eficiencia en que se utilizan los activos fijos y 

permite comparar el trabajo de las empresas que se encuentran en diferentes condiciones. Se suele 

definir como el volumen de gasto realizado en un objeto determinado, o como el dinero  gastado en la 

adquisición de un bien obtenido. 

El costo es uno de los elementos básicos componentes de la rentabilidad, la reducción del costo de 

producción disminuye el costo por unidad de las mercancías y eleva la ganancia de la empresa. 

Ahora bien, su disminución debe ser obtenida por la vía de una gestión eficiente y nunca con arreglo 

de afectar la calidad de los productos, es necesario reducir los costos pero cumpliendo las normas de 

la calidad establecidas, estas normas se realizan a través del control de la calidad que es el proceso 

de regulación a través del cual podemos medir la calidad real, comprarlos con las normas y actuar 

sobre las diferencias. 

El Costos de Producción, es el total de los costos relacionados, directa o indirectamente, con la 

producción, desde la adquisición de las materias primas hasta la transferencia de los bienes y 

servicios terminados, desde la fábrica hasta el depósito de ventas, desde donde estará en 

condiciones de despacharse al cliente. Se excluye de este grupo de costos de producción a los 

gastos asociados por la distribución y venta de los bienes y servicios y aquellos atribuibles al 

funcionamiento de la empresa como un todo. A este grupo se le identifica con la denominación 

genérica de costos de no producción. 

Los datos suministrados por los costos de producción, se utilizan como indicadores que permiten el 

análisis y las comparaciones, los cuales sirven para la toma de decisiones sobre la efectividad real de 

las medidas técnico-organizativas, a los efectos de propiciar el desarrollo y perfeccionamiento de la 

producción. 

El objetivo fundamental de la producción, es garantizar la satisfacción de las necesidades y el 

multifacético desarrollo de sus miembros. Para lograr este objetivo es indispensable aumentar, sin 

interrupciones, la capacidad productiva y la disponibilidad de productos. Para este desarrollo, que ha 

de ser armónico, un elemento de gran peso es la disminución de los costos de producción. 

De todas estas consideraciones es fácil deducir la importancia de la correcta y confiable 

determinación de los costos de producción, que podemos resumir en su condición de instrumento 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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indispensable en la gestión de dirección, planificación, organización y control de la economía en 

nuestra sociedad. 

El Costo está compuesto por tres elementos fundamentales: 

 Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que son imprescindibles consumir durante 

el proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la 

condición de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad de 

unidades producidas. 

 Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso 

productivo. 

 Carga fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro de sus fines; 

costos que, salvo casos de excepción, son de asignación indirecta, por lo tanto precisa de 

bases de distribución. 

1.4.2 Fines del costo de producción. 

El cálculo económico representa un conjunto de relaciones entre la sociedad, sus eslabones 

productivos y cada producto individual es decir, entre el Estado, los colectivos de  

trabajadores y cada trabajador individualmente. 

Analizando la finalidad de la categoría de costo desde el punto de vista socioeconómico vemos: que 

en las condiciones del Capitalismo el costo refleja las relaciones de explotación, de sojuzgamiento de 

los obreros. Los capitalistas tratan por todos los medios de reducir el costo de producción para de 

esta forma aumentar la parte del valor que se apropia. Esta reducción se logra mediante el 

incremento de la explotación de los obreros. En el Socialismo, el costo al igual que el valor, expresa 

las relaciones de producción socialista por lo que en las condiciones del socialismo los propios 

obreros están interesados en reducir los costos de producción. 

De la utilización adecuada de los datos del cálculo del costo en la práctica de la dirección de las 

empresas, depende la localización y la movilización de las reservas internas de la producción, para el 

mejoramiento de los indicadores cualitativos del trabajo de las empresas, para la eliminación de las 

causas de costos elevados, y de la baja rentabilidad, así como para la solución correcta de las 

cuestiones relativas a la ubicación, especialización, cooperación y concentración de las empresas. El 

valor práctico de los datos del cálculo del costo depende en gran medida de la fundamentación de los 

métodos utilizados para el mismo. 

Costo Total. Es el resultado de la acumulación de todos los costos en que ha sido necesario incurrir 

para la producción de bienes materiales o la prestación de servicios, por lo cual, de acuerdo al tipo de 
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análisis que se esté efectuando, puede ser la sumatoria de los costos directos e indirectos incurridos, 

o también de los costos fijos y variables efectuados en el desarrollo de la actividad objeto de análisis. 

Costo Unitario. Se obtiene de la relación del total de gastos acumulados en un Centro de Costo entre 

la cantidad de determinado número de acciones que se haya definido como su base de distribución. 

En resumen un Sistema de Costos es un conjunto de métodos, normas y procedimientos que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los gastos de una 

o varias actividades productivas de una empresa, de forma interrelacionada con los subsistemas que 

garantizan el control de la producción y de los recursos materiales, laborales y financieros. 

Estos sistemas deben garantizar los requerimientos informativos para una correcta dirección de la 

empresa, así como por los niveles intermedios y superiores de dirección. La instrumentación de un 

sistema de costo debe ser capaz de, por una parte, medir adecuadamente el gasto del recurso 

invertido en la producción y por otra evidenciar las posibles desviaciones que puedan surgir entre lo 

que se ha gastado y lo que debía gastarse. 

1.5 Sistema de acumulación de costo  

Hemos visto que la primera característica que debemos tomar en consideración al definir el sistema 

de costo a utilizar es el tipo de producción, que en el caso de un sistema de costo por órdenes ya 

sabemos que responde a una producción discontinua. 

En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo  de productos iguales, típico en las 

producciones organizadas por órdenes con características tecnológicas propias, que en ocasiones 

pueden ser exclusivas, es decir, las producciones son discontinuas y de baja masividad. 

La fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de trabajo o de producción. Los lotes se 

acumulan para cada una por separado y la obtención de los costos unitarios es una simple división de 

los costos totales entre el número de unidades producidas en cada lote. 

El empleo de este sistema está condicionado por las características de la producción; sólo es apto 

cuando los productos que se fabrican, bien sea para almacén o contra pedido, son identificables en 

todo momento como pertenecientes a una orden de trabajo o de producción específica. Las distintas 

órdenes se empiezan y terminan en cualquier fecha dentro del periodo contable y los equipos se 

emplean para la fabricación de las diversas órdenes donde el reducido número de artículos no 

justifican una producción en serie. 

Plantea que un sistema de acumulación de Costo por Orden de Trabajo es más apropiado allí donde 

los productos difieren en cuanto a necesidades de materiales y conversión. Cada producto se fabrica 

de acuerdo con las especificaciones del cliente y el precio con que se cotiza está estrechamente 

ligado al costo estimado Según Polimeni (2005). 
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Con lo antes expuesto estás en condiciones de: definir las características de las empresas donde se 

debe establece el Sistema de Costo por Órdenes de trabajo.  

El Sistema de Costo por Órdenes es típico en empresas, tales como: Por citar un Ejemplo 

 Empresas de Mantenimiento y Construcción de la viviendas 

En este sistema, los costos de los materiales, mano de obra directa, índice o proporción de gastos 

indirectos, se registran en cada orden de trabajo y por los centros de costos productivos que 

intervienen.  

Otra característica es que el costo unitario no se determina hasta que no se concluye la fabricación 

completa de la orden.  

Este sistema intenta aplicar los costos a trabajos específicos, las cuales pueden constar de una sola 

unidad física o de algunas unidades iguales que forman un lote o un trabajo determinado. 

 



 

                                                                                                                                                               

Capítulo II 
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA MANTENIMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE RODAS. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE COSTO POR 
VIVIENDA. 

2.1 Caracterización de la Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora 
No 7 del Municipio de Rodas. 

La Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora No 7 está situada en Calle 

Martí numero 80 A. 

La Empresa de Mantenimiento y Construcción mediante la resolución 505 de fecha 16 de Noviembre 

2007, emitida por José Luis Rodríguez García Ministro de Economía y Planificación  modifica el 

Objeto Social de la Empresa Provincial Mantenimiento y Construcción quedando redactado de la 

siguiente forma:  

1. Brindar Servicios de construcción, montaje, mantenimiento y restauración de viviendas y obras 

sociales en moneda nacional y moneda convertible. 

2. Ofrecer servicios de demolición, desmontaje, reconstrucción, remodelación y/o rehabilitación de 

edificaciones e instalaciones y otros objetivos existentes en moneda nacional y moneda convertible.  

3. Comercializar de forma mayorista materiales de la construcción a través del sistema establecido 

por viviendas según nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio Interior en moneda 

nacional. 

4. Brindar servicios de alquiler de equipos especializado en la construcción, transporte y 

complementarios en moneda nacional. 

Misión 

Se conoce por definición que la misión es la razón de ser de una organización, la meta que moviliza 

nuestras energías y capacidades. Es la base para procurar una unidad de propósitos en dirigentes y 

trabajadores con el fin de desarrollar un sentido de pertenencia. la Agrupación Constructora No 7 de 

Rodas tiene como objetivo brindar servicios de reparación, conservación, construcción de viviendas 

y edificaciones, diseño de proyecto y asistencia técnica destinados a la población y al estado 

aplicando alternativas en el proceso productivo que garanticen los parámetros técnicos y de calidad 

dirigidos hacia las necesidades de los clientes. 

Visión 

Es ver a lo lejos, es la imagen que se tiene del futuro, es un estado final que estamos tratando de 

lograr.  La Agrupación Constructora No 7 de Rodas es la preferida en el mercado del territorio  por la 

garantía de los servicios que presta y la profesionalidad de sus especialistas. 

A continuación se muestra la matriz DAFO con el objetivo de facilitar la caracterización de los 

problemas existentes en la empresa. 

Debilidades: 

1 Insuficiente calidad del personal calificado directo a la producción. 
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2 Bajo Aprovechamiento de las capacidades productivas. 

3 Fallas en la Organización y dirección del proceso productivo. 

4 Niveles bajo de liquidez. 

5 Deficiente calidad de las materias primas y escasas distribución de las mismas en el proceso 

productivo. 

Amenazas: 

1 Existencia de competidores con el mismo objeto social. 

2 Limitación de los portadores energéticos, materias primas y materiales. 

3 No contar con asesoría ministerial que nos ayude metodológicamente. 

4 Doble subordinación de las agrupaciones a la Empresa y al Gobierno. 

Fortaleza: 

1 Fuerza de trabajo calificada y conocedora de la actividad productiva. 

2 Fuerza técnica y dirigente con alto nivel profesional. 

3 Alta capacidad de producción. 

4 Tiene establecida una dirección por objetivos. 

5 Buena rentabilidad y crecimiento en las utilidades. 

Oportunidades: 

1 Desarrollo potencial y real acelerado de las construcciones en el territorio. 

2 Posición geográfica ventajosa. 

4 Posibilidad de efectuar convenios de trabajo con centro de investigación e información. 

4 existencia de un potencial con entidades generadoras en divisas. 

2.1.2 Especificidades de la entidad y sus principales funciones. 

La investigación se centra en la Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora 

No 7 del Municipio de Rodas Provincia Cienfuegos. 

La Empresa cuenta con una plantilla aprobada de 91 trabajadores, cubiertas 56 para un 61 % de 

completamiento, con una distribución en la fuerza laboral de 18 mujeres y 38 hombres, la edad 

promedio es de 54 años. 

Dirigentes       4 

Técnicos        10 

Servicios        9 

Obreros         33 

Total              56 

La Empresa de Mantenimiento y Construcción Agrupación Constructora #7de Rodas se dedica a la 

construcción de viviendas para las necesidades  que se demandan en el municipio, debemos 

destacar que los resultados económicos del año 2011 fueron satisfactorios 
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2.2 Análisis del costo por viviendas al cierre del mes de Diciembre 2011 

 Al cierre del mes de diciembre del  2011  se planificaron un total de 47 viviendas, de las cuales se 

cumplió con  un real 63 viviendas para un 134% donde se obtuvo un sobre cumplimiento 

Clasificaciones de las viviendas: 

Las viviendas se clasifican en dos grupos: 

1 Viviendas de Tipología I (Cubiertas Pesadas) 

2 Viviendas de Tipología III (Cubiertas Ligeras) 

Análisis y contenido del sistema de precio de la construcción: 

El sistema de precio de la construcción que denominamos en adelante PRECONS II se reglamenta 

por esta “Institución del Sistema de Precio de la Construcción” y se complementa por el conjunto de 

documentos mediante las cuales se determinan los recursos, costos y precios que permiten elaborar 

los servicios de la construcción y sirven de base para la programación y control de la obras. 

Contenido de los indicadores y costos de la construcción: 

Los costos unitarios de la construcción son aquellos que sirven de unidad para conformar un 

presupuesto de los servicios de la construcción, son costos unitarios de la construcción, los 

indicadores técnicos-económicos, las unidades de obras y los renglones variables. 

El subsistema o lista de costo por renglón variante es la base de todo el sistema  de precios de la 

construcción (PRECONSII). Los costos de construcción por renglón variantes son la base a partir de 

cual se conforman por agregación los costos unitarios de las unidades de obras y de los indicadores 

técnicos-económicos se establece de acuerdo al o a los parámetros afines  o que caracterizan al tipo 

de objeto o inversión a sus partes, conformando un indicador a los indicadores mas generales, como 

por ejemplo por M2 del objeto o instalación, por unidad de producción o servicios u otra forma. Los 

indicadores técnicos-económicos se obtienen por la agregación de los costos presupuestarios 

obtenidos a partir de la aplicación de unidades de obras y/o renglón variantes. 

Los costos totales de la construcción resultante de la suma de los costos unitarios, los costos directos 

e indirectos y los presupuestos independientes no comprendidos en estos, así como los importes que 

resulten de la aplicación de los procedimientos, abarcan todos los costos necesarios para la ejecución 

de los trabajos de construcción y montaje, bajo las normas y procedimientos técnicos de la 

construcción vigentes en el país y en le alcance establecido en los preámbulos  de los subgrupos. 

Las nomas presupuestarias de cada renglón variante contienen las cantidades físicas de materiales, 

mano de obra y uso de equipos que son los factores de producción de la construcción y el montaje 

para ejecutar una unidad de medida del renglón variante según las normas de consumo material y de 

rendimiento de la mano de obra y el uso de equipo de construcción. 

Los costos de los renglones variables se conforman por los componentes siguientes: 

1  Costos directos de materiales. 

2  Costo directo de mano de obra. 
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3  Costo directo de uso de equipo. 

4  Gastos indirectos de producción 

Partidas que forman los costos de la construcción: 

Los gastos directos e indirectos de producción que tienen  lugar en la ejecución de una obra se 

clasifican en las siguientes partidas de costo. 

Gastos directo de producción: 

1 Materiales. 

2 Mano de obra. 

3 Uso de equipo. 

4 Otros gastos directo de obra. 

5 Gastos generales directos de obra. 

Gastos indirectos de producción: 

1 Gastos Indirectos de obra. 

También forman parte del costo total de las obras los siguientes, que se agrupan en otras partidas se 

analizan y calculan por separado en presupuesto independientes ya que responden a condiciones 

específicas de ejecución de cada obra y que son: 

1. Facilidades Temporales. 

2. Otros Gastos Adicionales. 

3. Gastos Bancarios. 

4. Seguro de la Obra. 

5. Imprevistos. 

6. Transportación de Suministro y Medios diversos del Constructor. 

7. Contribuciones, aportes, pagos de derechos tributos y otros pagos. 

El contenido de las partidas de costos directos, que componen los costos  de los renglones variables 

del PRECONS II se basan en las premisas siguientes: 

Materiales: Se consideran sus precios de adquisición  a la salida de fábrica, puesto sobre el medio 

de transporte. Se tendrá en cuenta para los materiales de importación los precios de los 

suministradores a la salida de sus almacenes. La presupuestacion de los importes por la aplicación 

de las tasas de márgenes comerciales que correspondan, se podrá considerar el costo material, 

previo acuerdo entre las partes. 

Tarifas salariales y costo horario de uso de equipos de construcción: Se enmarcaran a las 

establecidas en las listas de Tarifas Horarias de Mano de Obra y Costo Horario de Uso de Equipos de 

la construcción, que incluye las disposiciones vigentes en materia tributaria, incrementos salariales 

por autorizaciones especiales, antigüedad, descanso retribuido, seguridad social y otras autorizadas 

expresamente por el Ministerio de Finanzas y Precios. 

La partida de “Costos Directos de Materiales”, comprende: 
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 Materiales Colocados: Los que forman parte integrante de la obra. Ejemplos: piedra hormigón, 

barras de acero, cables, tuberías y otros. 

 Materiales Auxiliares: Los utilizados durante la ejecución de la obra sin que formen parte 

integrante de la misma. Ejemplos: Madera, moldes de encofrados y otros. 

 Materiales Complementarios: Los aditivos y otros materiales que influyen en la calidad de la 

ejecución, sin que su utilización se haga evidente en obra. 

 Materiales Semielaborados: Los que llegan a la obra en estado de elaboración parcial. 

 Materiales Prefabricados: Los elementos que se utilizan totalmente elaborados u que no 

pierden su condición individual después de colocados. Ejemplos: prefabricados de hormigón, 

elementos de carpintería y otros. 

 Porcentaje de mermas normadas de los materiales en el proceso de su colocación, según lo 

establecido. 

 Costo de consumo de agua para la preparación del hormigón en la obra. 

En estas partidas se incluyen todos los suministros que forman parte del valor de la construcción y 

montaje, de todos los materiales comprados o de producción propia del cliente a precios mayoristas, 

sin incluir los recargos o márgenes comerciales correspondientes. 

Por precio de suministro se comprende el valor por unidad de medida de un producto, material, 

elemento prefabricado u otro suministro en condiciones de entrega a la salida del almacén del 

sumistrador, no incluyendo los gastos de transportación a obra. 

En los costos de renglones variables se consideran las dos alternativas siguientes. 

 Costo Total: Incluye todos los materiales asociados, con sus precios. 

 Costo sin Material: No incluye ningún precio materiales, solo considera al costo directo de 

la Mano de Obra y el Uso de Equipos. 

La Partida “Costos Directo de Mano de Obra”, corresponde todos los gastos en que incurren  el 

personal  ocupado en la ejecución de los trabajos de construcción  y montaje o servicios de 

construcción  de la obra, por los conceptos de salarios, las disposiciones vigentes en materia 

tributaria, incrementos salariales por autorizaciones especiales antigüedad, descanso retribuido, 

seguridad social y otras autorizadas según la legislación vigente y que están contenidos en las 

Normas Presupuestarias. 

La partida de “Costos Directos de Uso de Equipos de la Construcción” comprenden los gastos 

de: 

 Combustibles, lubricantes y de energía eléctrica en los equipos de construcción que lo 

requieran. 

 Depreciación, en horas, de los equipos de construcción representativa de cada tarifa, de 

acuerdo al valor depreciable, según su vida útil. 



 

32                                                                                                                                                               

 Reparaciones y mantenimiento, incluye los salarios y sus recargos e impuestos, piezas, 

materiales, batería y otros insumos y cualquier otro gasto para las reparaciones y 

mantenimientos de los equipos de la construcción. 

 Neumáticos: Para los equipos que los requieran. 

 Seguros de los equipos de construcción. 

 Impuestos y otros: Incluyen el impuesto sobre el transporte terrestre y otros gastos propios de 

determinada actividades y para equipos de la construcción que lo requieran. 

La partida “Otros Gastos Directo de Obra” comprende entre otros, los gastos siguientes: 

 Incluye gasto de mano de obra, materiales y servicios de terceros. 

 Mermas del proceso de construcción  no comprendidas en los costos directos de materiales. 

  Gastos de transferencia  de materiales para construcción y montaje y equipos a montar en el 

área de la obra. 

 Gastos de materiales, mano de obra y uso de equipos en las actividades. 

 Carga y descarga de recursos materiales para construcción  y equipos a montar en obra, 

incluyendo  salarios pagados durante la descarga. 

 Almacenaje de recursos materiales para construcción y montaje y equipos a montar 

incluyendo gasto de salario, impuestos y otros gasto del personal encargado de la actividad, 

los materiales de oficina utilizados, depreciación de equipos utilizados, mermas que se 

producen en el almacenaje y manipulación en el área de la obra. 

 Reparaciones y mantenimientos de otros equipos de construcción de uso común en las obras. 

 Gasto de protección e higiene del trabajo de acuerdo al plan elaborado  para la obra  que 

incluye medios de protección personal, salarios, materiales y otros, incurridos en la instalación 

y desmontajes de los medios de protección colectivos. 

 Gastos menores de materiales, combustibles para la obra. 

 Electricidad al servicio de la obra, según tarifas vigentes. 

 Agua al servicio de la obra (excepto la de la elaboración de los hormigones en obra) 

 Gasto relacionado con la limpieza de la obra. 

 Gasto de aseo a los trabajadores. 

La partida “Gastos Generales Directo de Obra” comprende los siguientes gastos: 

 Gastos de comercialización y coordinación para la entrega de materiales a obra, incluye 

gastos de transporte, comunicaciones, salarios, materiales de oficina y otros gastos 

necesarios del personal responsabilizado con esta tarea. 

 Gastos generales de administración de la obra que comprende gastos de materiales, 

combustible, energía, salarios, recargos laborales y sociales e impuestos, gasto de 
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transportación depreciación y mantenimiento de equipos, muebles enseres e inmuebles 

utilizados. 

La partida de “Gastos Indirectos de Obra” comprende: 

 Reposición de herramientas, utensilios y similares, materiales y productos que son uso común 

en varias obras. 

 Gastos generales de la administración de la organización constructora, dirección y control de 

la producción de las actividades económicas y de aseguramiento, así como almacenes, 

talleres que comprenden los gastos de materiales, combustible, energía, salarios, gasto de 

transporte, depreciación y mantenimientos de equipos, muebles, enseres y edificaciones 

utilizadas en esta actividad y que constituye gasto generales de obra. 

 Gastos de vigilancia y protección no vinculados directamente con la obra. 

Las otras partidas que también forman parte del costo total de la obra no se utiliza en nuestra 

agrupación. 

Utilidad: 

El margen de utilidad será del 20% del costo total deduciendo los presupuestos independientes y los 

importes de todos los suministros que forma parte del valor de construcción y montaje de todos los 

materiales comprados o de producción propia. 

2.3 Procedimiento para el cálculo del costo de una vivienda 

A continuación se muestran las etapas por la que atraviesa la construcción de una vivienda desde su 

inicio hasta su terminación. 

1. Valla de Replanteo o replanteo. 

2. Cimentación. 

3. Muros (levante). 

4. Cerramiento   

5. Columna 

6. Revoque (Salpique, Resano, Fino) 

7. Cubierta. 

8. Carpintería. 

9. Instalación Hidro-Sanitaria 

10. Instalación Eléctrica. 

11. Revestimiento (Enchape y Estuco). 

12. Piso. 

13. Colocación Aparatos Sanitarios. 

14. Pintura 
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Luego se determina las diferentes etapas por las que atraviesa la construcción de la vivienda se 

pueden comenzar a calcular en cada una de las diferentes etapas los costos tanto de Material 

Directo, de Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos de Producción según correspondan  

 

2.3.1 Valla de Replanteo o Replanteo: Consiste en trasladar todas las medidas que aparecen 

reflejada en los planos de la construcción  al lugar donde va a hacer construida la vivienda.  

Las partidas fundamentales de las actividades de replanteo en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas. 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra directa. 

 Costo del uso indirecto de producción. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja con  el costo del uso personal técnico y mano 

de obra y el costo indirecto de producción, la entidad no cuenta con el material directo para esa 

actividad y el cliente busca por sus medio el material a utilizar.  

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa Salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09%) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual 

se tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo 

indirecto de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

2.3.2 Cimentación: La cimentación en las viviendas pueden ser, corridas o aisladas, en la 

Agrupación objeto de estudio se trabaja solo con cimentación corrida, esta será de hormigón ciclópeo 

y estará compuesta de un 30% de rajón acomodado manualmente por capas y entre las cuales se 

verterá una pasta de cemento y arena  con dosificación de 1:4 esta cimentación corrida tendrá un 

espesor de 50cm aunque tal profundidad puede ser variable, ya que deberá ejecutarse hasta 

encontrar el estrato resistente tendrá un ancho de 40 cm y una resistencia como mínimo de 10 Mpa 
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sobre la que se colocara como capa de nivelación de mortero con resistencia 175 kg/cm2 a partir de la 

que se dispondrá a la fundición de la zapata con hormigón y acero 12 mm y cerco de 6 mm. 

Las partidas fundamentales de las actividades de cimentación en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra directa 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas el costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo indirecto de producción. 

 

Excavación en Tierra: 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Vertido de Hormigón Armado en la Cimentación: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  
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Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

2.3.3 Muros: Los muros se pueden clasificar de diferentes tipos de materiales, bloques, ladrillo y 

cantos  son verticales, aisladas o no pueden soportar cargas limitadas o tienen una función divisoria o 

decorativa. 

Las partidas fundamentales de las actividades de muros en la ejecución de obras a determinar son: 

  Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo indirecto de producción 

materiales en estas actividades. 

 

Levante de Muros: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

  Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad. 

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

2.3.4 Cerramiento: Después de haber ejecutado el levante se procede a la ejecución del 

cerramientos que tiene como función cerrar los muros de la vivienda, donde se aplica la fundición del 

hormigón armado con resistencia de 175kg/cm3  

Las partidas fundamentales de las actividades de cerramientos en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción  

 

Encofrado en Cerramiento: 

En esta actividad que es el encofrado del cerramiento no se utiliza el material directo por lo cual no 

hay gasto de material, ya que el cliente lo busca  por sus medios 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 
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Vertido del Hormigón en Cerramiento: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

2.3.5 Columna: Las columnas se clasifican en dos, lisas y circúlales, tiene como función el soporte 

de las carga de la cubierta donde se aplica la fundición del hormigón armando con resistencia de 

175kg/cm2  

Las partidas fundamentales de las actividades de columnas en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción  

 

Encofrado en Columnas:  

En esta actividad no se utiliza el material directo por lo cual no hay gasto de material, ya que el cliente 

lo busca  por sus medios 
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Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Vertido del Hormigón en Columnas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 
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2.3.6 Revoque: Esta etapa comprende de tres actividades salpique, resano y fino que tiene como 

función revestir los muros darle niveles verticales y la terminación de los mismo 

Las partidas fundamentales de las actividades de revoques en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción.  

 

Salpique de Muros:  

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los coeficientes vigentes. Esto permite obtener el costo 

indirecto de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los coeficiente 

 

Resano Muro: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 
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materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

  

Fino Muro:  

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 
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Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

      

2.3.7 Cubiertas. 

Tipología I (Cubierta Pesada): Su función es la protección de los cambios atmosférico, también 

tiene como función de dar pasos a otro nivel constructivo. En la Agrupación se está trabajando con 

nuevas tecnologías como son la poli estireno, viguetas y plaquetas bovedillas LPT-15, esto trae 

consigo un mayor ahorro de materiales y menor gasto económico para nuestro país, también dentro 

de esta actividad se realiza la colocación de los conductos eléctricos. Para esta propuesta de cubierta 

su terminación es una carpeta de hormigón armado de resistencia 350kg/cm2 

Después como parte de terminación del trabajo la losa de cubierta deberá ser impermeabilizada con 

cemento D-10 y latex plus. 

Las partidas fundamentales de las actividades de cubiertas tipología I en la ejecución de obras a 

determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo de uso indirecto de 

producción.  

 

Colocación de Bovedilla (Poli espuma): 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Colocación de los Conductos Eléctricos en la Actividad: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Vertido del Hormigón en Cubierta: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Impermeabilizante: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.8 Carpintería: Compuesta por puertas y ventanas 
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 Puertas: Se entiende por esta denominación todo elemento de cierre y a la vez de  acceso 

local, compuesto por un marco fijo al muro u otro elemento constructivo 

 Ventanas: En este concepto se incluye todo elemento de cierre de hueco que hace posible la 

ventilación o iluminación de un local. Consiste generalmente en un marco fijo al muro u otro 

elemento constructivo y una parte accionable. 

Las partidas fundamentales de las actividades de carpintería en la ejecución de obras a determinar 

son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción. 

 

Colocación Puertas Galvanizada: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 
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Colocación Ventanas de Cinc Galvanizado: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.9 Instalación Hidro-Sanitaria: Este grupo abarca la instalación y colocación de las líneas de 

recolección de residuales y pluviales, y para ello debe realizarse los trabajos de: 

Replanteo, Nivelación e Instalación propiamente de dichas líneas así como la pruebas de las mismas 

 Instalación Hidráulica: Se identifica así a la tubería vertical recolectora de agua. 

 Instalación Sanitaria: Son aquellas instalaciones sanitaria en las cuales la tubería y piezas de 

conexión van colgadas o a cualquier otro tipo de elemento estructural.  

Las partidas fundamentales de las actividades de instalación Hidro-Sanitaria en la ejecución de obras 

a determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el uso indirecto de producción precio 

consumido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Instalación Hidráulica: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Instalación Sanitaria: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.10 Instalación Eléctrica: Estos grupos amparan los trabajos  para la instalación de conductores 

eléctricos de medio voltaje, también para la iluminación de las viviendas 

Las partidas fundamentales de las actividades de instalación eléctrica en la ejecución de obras a 

determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

Instalación Eléctrica: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 
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Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.11 Revestimiento: 

 Enchape: Revestimiento con materiales prefabricados o previamente elaborados, unidos a los 

elementos constructivos mediante mortero o cualquier otro tipo de fijación, este comprende 

dos tipos de trabajo, uno que abarca la aplicación de enchapes con piezas de pequeño 

tamaño y por lo tanto ligeras, cuya fijación se realiza exclusivamente con el uso de mortero, 

las piezas de cerámicas rojas y blancas con morteros más fuertes, aplicados en forma de 

derretidos. La colocación de cornisas y mata juntas está incluida en los renglones 

correspondientes a la colocación de las piezas de cerámicas. 

 Estuco: Revestimiento continuo susceptible de tomar el pulimento del mármol se compone de 

una mezcla de masilla de cal, cemento blanco o gris y de polvo de mármol y a veces de 

alabastro o yeso, los estucos formados por esta última mezcla resisten siempre mejor la 

humedad. Los estucos destinados a revestimiento exteriores están hechos con puzolana o 

polvo de ladrillos. 

En la Agrupación se utiliza el enchape de grey cerámico. 

Las partidas fundamentales de las actividades de Revestimiento (Enchape o Estuco) en la ejecución 

de obras a determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

Enchape (Grey Cerámico): 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Estuco: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 
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2.3.12 Piso:  

Existen diferentes tipos de piso 

 Piso Fundido en el Lugar: Es aquel que se ejecuta con materiales tales como mortero vertido 

directamente en el área de desplazamiento, abarca el vertido del material previamente 

mezclado, así como terminado manual que se especifique en el proyecto. 

 Piso de Mortero: Se considera como tal los pisos formados por una o dos capas de mortero 

colocados sobre el atesado o losa de hormigón, teniendo generalmente espesores de 30 o 

60mm terminándose a frota o plana, rayado o sin rayar. 

 Piso de terrazo integral: Son los pisos construido enteramente en obra, constituido de una 

base de hormigón  previamente ejecutado con una siembra de mortero con gravilla de mármol 

o granito sobre ella así como la colocación de los flejes o juntas 

 Pisos de losetas Hidráulicas: Son los formados con losas planas o losetas de distintos 

materiales, formas, espesores colores y texturas, que se producen industrialmente. 

En la Agrupación los tipos de pisos que se trabajan son Piso de Mortero y Piso de Losetas 

Las partidas fundamentales de las actividades de piso en la ejecución de obras a determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

 

Piso de Losetas Hidráulicas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.13 Colocación de Aparatos Sanitarios: Se realiza al poner en su lugar un equipo o aparato, 

además de nivelar y fijar y realizar las conexiones a las tuberías de abastecimiento y desagüe 

incluyendo la prueba. 

Las partidas fundamentales de las actividades de colocación de aparatos sanitarios en la ejecución 

de obras a determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

2.3.13 Colocación de Aparatos Sanitarios: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por unidad. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  unidad = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 
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tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

2.3.14 Pinturas: Se extiende como tal el acabado final dado a los elementos constructivos, mediante 

el empleo de una mezcla en forma licuosa aplicada por medio de brocha, rodillo o cualquier otro útil 

las que pueden ser transparente o coloreadas. Este tipo de acabado no cambia por tanto en ningún 

momento la  forma del elemento constructivo sobre el cual se aplica aunque si puede variar su textura 

y color. 

Existen varios tipos de pinturas 

 Pintura de agua: Es aquella cuyo vehículo principal es ese elemento, pudiéndose usar para 

su coloración cualquier tipo de pigmento solido. 

 Pinturas emulsionadas: Comprende este grupo, todas aquellas pinturas cuyo vehículo está 

constituida por emulsiones de distintos elementos, tales como resinas sintéticas. 

 Pintura Aceite: Son aquellas pinturas cuyo vehículo es graso es más comúnmente usada es 

el aceite de linaza, crudo o cocido 

Las partidas fundamentales de las actividades de pintura en la ejecución de obras a determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

 

Pinturas emulsionadas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2 = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes. 



 

                                                                                                                                                              

Capítulo III 
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CAPÍTULO 3: APLICACIÓN DEL  PROCEDIMIENTO DE COSTO POR VIVIENDAS EN LA 
AGRUPACIÓN CONSTRUCTORA No 7 DE RODAS. 

En este capítulo se aplica el procedimiento  propuesto en el capítulo anterior para determinar los 

costos por vivienda en la Agrupación Constructora No 7 de Rodas.   

3.1 Aplicación del procedimiento de costo por vivienda 

3.1.1 Valla de Replanteo o Replanteo: Consiste en trasladar todas las medidas que aparecen 

reflejada en los planos de la construcción  al lugar donde va a hacer construida la vivienda.  

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja con  el costo del uso personal técnico y mano 

de obra y el costo indirecto de producción, la entidad no cuenta con el material directo para esa 

actividad y el cliente busca por sus medio el material a utilizar.  

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa Salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII H 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV H 8 1.633780 13.07 

Total   16 3.574987 $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09%) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual 

se tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo 

indirecto de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes  

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 
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Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.2 Cimentación: La cimentación en las viviendas pueden ser, corridas o aisladas, en la 

Agrupación objeto de estudio se trabaja solo con cimentación corrida, esta será de hormigón ciclópeo 

y estará compuesta de un 30% de rajón acomodado manualmente por capas y entre las cuales se 

verterá una pasta de cemento y arena  con dosificación de 1:4 esta cimentación corrida tendrá un 

espesor de 50cm aunque tal profundidad puede ser variable, ya que deberá ejecutarse hasta 

encontrar el estrato resistente tendrá un ancho de 40 cm y una resistencia como mínimo de 10 Mpa 

sobre la que se colocara como capa de nivelación de mortero con resistencia 175 kg/cm2 a partir de la 

que se dispondrá a la fundición de la zapata con hormigón y acero 12 mm y cerco de 6 mm. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas el costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo indirecto de producción. 

 

Excavación en Tierra: 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 16 1.63378 26.14 

Total     $     41.67 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 
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Vertido de Hormigón Armado en la Cimentación: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 600 0.08 48.00 

Arena S/B M3 2.0 6.45 12.90 

Piedra Hormigón M3 2.50 18.20 45.50 

Acero U 10.0 4.64 46.40 

Alambrón KG 20.0 0.21 4.20 

Alambre Recocido KG 1.5 1.65 2.47 

Total     $ 159.47 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 
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Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.3 Muros: Los muros se pueden clasificar de diferentes tipos de materiales, bloques, ladrillo y 

cantos  son verticales, aisladas o no pueden soportar cargas limitadas o tienen una función divisoria o 

decorativa. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo indirecto de producción 

materiales en estas actividades. 

 

Levante de Muros: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 
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  Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 800 0.08 64.00 

Arena S/B M3 2.50 6.45 16.12 

Bloques Hgon 0.10 U 1228 1.07   1284.00 

Total    $1364.12 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad. 

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 



 

61                                                                                                                                                              

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.4 Cerramiento: Después de haber ejecutado el levante se procede a la ejecución del 

cerramientos que tiene como función cerrar los muros de la vivienda, donde se aplica la fundición del 

hormigón armado con resistencia de 175kg/cm3  

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción  

 

Encofrado en Cerramiento: 

En esta actividad que es el encofrado del cerramiento no se utiliza el material directo por lo cual no 

hay gasto de material, ya que el cliente lo busca  por sus medios 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 
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Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

Vertido del Hormigón en Cerramiento: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 700 0.08 56.00 

Arena S/B M3 2.0 6.45 12.90 

Piedra Hormigón M3 2.50 18.20 45.50 

Acero U 14.0 4.64 64.96 

Alambrón KG 20.0 0.21 4.20 

Alambre Recocido KG 1.5 1.65 2.47 

Total     $  186.03 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09 x los aportes 
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Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.5 Columna: Las columnas se clasifican en dos, lisas y circúlales, tiene como función el soporte 

de las carga de la cubierta donde se aplica la fundición del hormigón armando con resistencia de 

175kg/cm2  

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción  

 

Encofrado en Columnas:  

En esta actividad no se utiliza el material directo por lo cual no hay gasto de material, ya que el cliente 

lo busca  por sus medios 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  
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Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los coeficientes vigentes. Esto permite obtener el costo 

indirecto de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los coeficiente 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 
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Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

Vertido del Hormigón en Columnas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 250 0.08 20.00 

Arena S/B M3 0.50 6.45 3.22 

Piedra Hormigón M3 1.00 18.20 18.20 

Acero U 2.00 4.64 9.28 

Alambrón KG 2.80 0.21 0.59 

Alambre Recocido KG 0.50 1.65 0.82 

Total     $   52.11 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 
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Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salarial multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.6 Revoque: Esta etapa comprende de tres actividades salpique, resano y fino que tiene como 

función revestir los muros darle niveles verticales y la terminación de los mismo 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y costo del uso indirecto de producción.  
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Salpique de Muros:  

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 400 0.08 32.00 

Arena S/B M3 2.00 6.45 12.90 

Total     $   44.90 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce la tasa salarial por cada obrero dentro de 

un proceso productivo del cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Gastos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salarial x 9.09% x los aportes 
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Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

 

Resano Muro: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 1150 0.08 92.00 

Arena S/B M3 4.00 6.45 25.80 

Total     $   117.80 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 
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Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

 Fino Muro:  

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 400 0.08 32.00 

Arena S/B M3 2.00 6.45 12.90 

Total     $   44.90 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costo Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.7 Cubiertas. 
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Tipología I (Cubierta Pesada): Su función es la protección de los cambios atmosférico, también 

tiene como función de dar pasos a otro nivel constructivo. En la Agrupación se está trabajando con 

nuevas tecnologías como son la poli estireno, viguetas y plaquetas bovedillas LPT-15, esto trae 

consigo un mayor ahorro de materiales y menor gasto económico para nuestro país también dentro 

de esta actividad se realiza la colocación de los conductos eléctricos Para esta propuesta de cubierta 

su terminación es una carpeta de hormigón armado de resistencia 350kg/cm2 

Después como parte de terminación del trabajo la losa de cubierta deberá ser impermeabilizada con 

cemento D-10 y latex plus.. 

Las partidas fundamentales de las actividades de cubiertas tipología I en la ejecución de obras a 

determinar son: 

 Costo del uso de materiales y herramientas 

 Costo del uso personal técnico y mano de obra 

 Costo del uso indirecto de producción 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo de uso indirecto de 

producción.  

 

Colocación de Bovedilla (Poli espuma): 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Piezas Poliespuma U 36 39.36 1416.96 

Malla Elect U 6 7.48 44.88 

Total     $  1461.84 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 
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Colocación de los Conductos Eléctricos en la Actividad: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cajas Elect 4x4 U 6 3.73 22.38 

Manguera Elect U 8 3.65 29.20 

Total    51.58 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información conoceremos el salario diario por  cada obrero dentro 

de un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la 

misma por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x  los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 
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Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

Vertido del Hormigón en Cubierta: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m3. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m3= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento KG 3000 0.08 240.00 

Arena Lavada M3 7.0 16.09 112.63 

Gravilla M3 7.0 20.40 142.80 

Acero 5/8 U 16.0 11.29 180.64 

Total    676.07 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información conoceremos el salario diario por  cada obrero dentro 

de un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la 

misma por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  
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Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x  los aportes 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 
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Impermeabilizante: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Cemento D-10 S/C 4.0 27.20 108.80 

Latex Plus KG 2 8.29 16.58 

Total    125.38 

Mano Obra Directa: A partir de esta información conoceremos el salario diario por  cada obrero dentro 

de un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la 

misma por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

 

 

 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% los aportes 
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Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.8 Carpintería: Compuesta por puertas y ventanas 

 Puertas: Se entiende por esta denominación todo elemento de cierre y a la vez de  acceso 

local, compuesto por un marco fijo al muro u otro elemento constructivo 

 Ventanas: En este concepto se incluye todo elemento de cierre de hueco que hace posible la 

ventilación o iluminación de un local. Consiste generalmente en un marco fijo al muro u otro 

elemento constructivo y una parte accionable. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción. 

 

Colocación Puertas Galvanizada: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 
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materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Ptas Galv S/Llavín U 1.0 125.36 125.36 

Ptas Galv C/pestillo U 1.0 133.97 133.97 

Cerradura P/Calle U 1.0 8.36 8.36 

Cemento S/C 0.50 0.08 0.04 

Arena M3 0.25 6.45 1.61 

Total    269.34 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 4 1.941207 7.76 

Ayudante IV HH 4 1.63378 6.53 

Total     $     14.29 

 

Costos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 
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Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

Colocación Ventanas de Cinc Galvanizado: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 
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Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Vtnas Galv 1.20x1.40 U 2.0 96.97 193.94 

Vtnas Galv 1.20x0.70 U 5.0 49.85 249.25 

Vtnas Galv 0.70x0.60 U 1.0 22.27 22.27 

Cemento S/C 0.50 0.08 0.04 

Arena M3 0.25 6.45 1.61 

Total    467.11 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información conoceremos el salario diario por  cada obrero dentro 

de un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la 

misma por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 4 1.941207 7.76 

Ayudante IV HH 4 1.63378 6.53 

Total     $     14.29 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x  los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 
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Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.9 Instalación Hidro-Sanitaria: Este grupo abarca la instalación y colocación de las líneas de 

recolección de residuales y pluviales, y para ello debe realizarse los trabajos de: 

Replanteo, Nivelación e Instalación propiamente de dichas líneas así como la pruebas de las mismas 

 Instalación Hidráulica: Se identifica así a la tubería vertical recolectora de agua. 

 Instalación Sanitaria: Son aquellas instalaciones sanitaria en las cuales la tubería y piezas de 

conexión van colgadas o a cualquier otro tipo de elemento estructural.  

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el uso indirecto de producción precio 

consumido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Instalación Hidráulica: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Llave Empotrar U 1 11.75 11.75 

Llave Fregadero U 1 9.59 9.59 

Llave Lavadero U 1 11.88 11.88 
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Llave paso 3/4 U 1 6.20 6.20 

Llave paso 1/2 U 1 13.56 13.56 

Ducha U 1 4.66 4.66 

Codo pvc 90x1/2 U 8 0.26 2.08 

Codo pvc 90x3mm U 5 0.26 1.30 

Tee pvc 3/4 U 4 0.48 1.92 

Macho pvc 1/2 U 4 0.28 1.12 

Hembra pvc 1/2 U 6 0.64 3.84 

Macho pvc 3/4 U 4 0.22 0.88 

Union Universal 3/4 U 4 1.75 7.00 

Tubo pvc 3/4 U 4 3.27 13.08 

Tubo pvc 1/2 U 3 2.42 7.26 

Tee pvc 1/2 U 2 0.26 0.52 

Total       $ 96.64 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

 

 

 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Gastos Indirecto Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 
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Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x  los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

Instalación Sanitaria: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Union pvc 50mm U 10 0.18 1.80 

Tubo pvc 100x3mm U 3 21.04 63.12 
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Tubo pvc 50x3mm U 2 5.70 11.40 

Tubo pvc 75x3mm U 2 9.16 18.32 

Tubo pvc 40x3mm U 0.5 6.24 3.12 

Limpiador U 1 3.85 3.85 

Pegamento U 1 53.71 53.71 

Rejilla Baño U 1 1.78 1.78 

Codo pvc 100x90 U 1 2.77 2.77 

Reducido 100x50 U 1 1.46 1.46 

Reducido 50x40 U 2 1.46 2.92 

Valvula Fregadero U 1 3.74 3.74 

Reducido 100x75 U 1 1.30 1.30 

Tee pvc 50 U 1 1.22 1.22 

Codo pvc 100x45 U 1 2.33 2.33 

Sumidero 50x75 U 2 2.18 4.36 

Tapa Trampa U 2 1.78 3.56 

Codo pvc 75x45 U 3 1.74 5.22 

Codo pvc 50x45 U 5 0.57 2.85 

Codo pvc 50x90 U 5 1.03 5.15 

Yee pvc 100x100 U 3 3.06 9.18 

Yee pvc 100x50 U 3 2.29 6.87 

Tee pvc 100 U 1 2.54 2.54 

Total       $ 216.42 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 
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Costo Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.10 Instalación Eléctrica: Estos grupos amparan los trabajos  para la instalación de conductores 

eléctricos de medio voltaje, también para la iluminación de las viviendas 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  
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Instalación Eléctrica: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por ml. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  ml= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Soquet c/Foco U 2 2.92 5.84 

Teipe Elect U 1 1.36 1.36 

Caja Elect 4x2 U 8 2.96 23.68 

Caja Elect 4x4 U 5 3.73 18.65 

Tubo Elect 1/2 U 8 3.65 29.20 

Cable Elect # 14 ML 30 0.29 8.70 

Cable Elect # 12 Ml 30 0.48 14.40 

Cable Elect # 10 ML 60 0.65 39.00 

Interruptor Sencillo U 6 1.42 8.52 

Tomacorriente Simple U 2 1.10 2.20 

Tomacorriente Doble U 8 1.61 12.88 

Lámpara Flouresc U 6 6.47 38.82 

Tubo Fluorescente U 6 0.79 4.74 

Total    $   207.99 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 
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Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.11 Revestimiento: 

 Enchape: Revestimiento con materiales prefabricados o previamente elaborados, unidos a los 

elementos constructivos mediante mortero o cualquier otro tipo de fijación, este comprende 

dos tipos de trabajo, uno que abarca la aplicación de enchapes con piezas de pequeño 



 

90                                                                                                                                                              

tamaño y por lo tanto ligeras, cuya fijación se realiza exclusivamente con el uso de mortero, 

las piezas de cerámicas rojas y blancas con morteros más fuertes, aplicados en forma de 

derretidos. La colocación de cornisas y mata juntas está incluida en los renglones 

correspondientes a la colocación de las piezas de cerámicas. 

 Estuco: Revestimiento continuo susceptible de tomar el pulimento del mármol se compone de 

una mezcla de masilla de cal, cemento blanco o gris y de polvo de mármol y a veces de 

alabastro o yeso, los estucos formados por esta última mezcla resisten siempre mejor la 

humedad. Los estucos destinados a revestimiento exteriores están hechos con puzolana o 

polvo de ladrillos. 

En la Agrupación se utiliza el enchape de grey cerámico. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

 

Enchape (Grey Cerámico): 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Grey Cerámico CJA 6.62 17.74 117.44 

Mata junta U 4 0.81 3.24 

Cemento KG 100 0.08 8.00 

Arena Lavada M3 0.25 16.09 4.02 

Total      $ 132.70 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 
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Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 16 1.941207 31.06 

Ayudante IV HH 16 1.63378 26.14 

Total     $     57.20 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 
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3.1.12 Piso: 

Existen diferentes tipos de piso 

 Piso Fundido en el Lugar: Es aquel que se ejecuta con materiales tales como mortero vertido 

directamente en el área de desplazamiento, abarca el vertido del material previamente 

mezclado, así como terminado manual que se especifique en el proyecto. 

 Piso de Mortero: Se considera como tal los pisos formados por una o dos capas de mortero 

colocados sobre el atesado o losa de hormigón, teniendo generalmente espesores de 30 o 

60mm terminándose a frota o plana, rayado o sin rayar. 

 Piso de terrazo integral: Son los pisos construido enteramente en obra, constituido de una 

base de hormigón  previamente ejecutado con una siembra de mortero con gravilla de mármol 

o granito sobre ella así como la colocación de los flejes o juntas 

 Pisos de losetas Hidráulicas: Son los formados con losas planas o losetas de distintos 

materiales, formas, espesores colores y texturas, que se producen industrialmente. 

En la Agrupación los tipos de pisos que se trabajan son Piso de Mortero y Piso de Losetas 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

 

Piso de Losetas Hidráulicas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  m2= Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Losas Piso 0.25x0.25 U 1000 1.2748 1274.80 

Rodapiés U 100 0.7373 73.73 

Paso Escalera U 80 0.96 76.80 

Arena Lavada M3 2.50 16.09 40.22 

Cemento KG 450 0.08 36.00 

Total      $ 1501.55 

 



 

93                                                                                                                                                              

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 16 1.941207 31.06 

Ayudante IV HH 16 1.63378 26.14 

Total     $     57.20 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 

 

Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 
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Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.13 Colocación de Aparatos Sanitarios: Se realiza al poner en su lugar un equipo o aparato, 

además de nivelar y fijar y realizar las conexiones a las tuberías de abastecimiento y desagüe 

incluyendo la prueba. 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción. 

  

Colocación de Aparatos Sanitarios: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por unidad. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 

 

Precio consumido total de materiales por  unidad = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Taza Sanitaria U 1 73.38 73.38 

Tanque sanitario U 1 74.12 74.12 

Lava mano S/Herraje U 1 56.59 56.59 

Conjunto sifa U 1 18.92 18.92 

Kit Sanitario U 1 8.11 8.11 

Grifo P/Lava mano U 1 9.50 9.50 

Junta Goma U 1 1.09 1.09 

Tornillo P/Piso JGO 2 0.96 1.92 

Jabonera Grande U 1 10.08 10.08 

Jabonera Chica U 1 4.58 4.58 

Porta toallero U 1 4.13 4.13 

Portar rollo U 1 8.46 8.46 

Soporte Lava mano U 2 4.778 9.56 

Llave Lava mano u 1 9.65 9.64 
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Pedestal u 1 32.40 32.40 

Fregadero s/herraje u 1 46.20 46.20 

Conjunto sifa u 1 16.07 16.07 

  Llave Angulo 1/2 U 2 4.134 8.27 

Latiguillo 1/2 U 2 1.60 3.20 

Total      $ 396.22 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Albañil A VII HH 8 1.941207 15.53 

Ayudante IV HH 8 1.63378 13.07 

Total     $     28.60 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto producción = Tasa salaria x 9.09 x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 
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Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.1.14 Pinturas: Se extiende como tal el acabado final dado a los elementos constructivos, mediante 

el empleo de una mezcla en forma licuosa aplicada por medio de brocha, rodillo o cualquier otro útil 

las que pueden ser transparente o coloreadas. Este tipo de acabado no cambia por tanto en ningún 

momento la  forma del elemento constructivo sobre el cual se aplica aunque si puede variar su textura 

y color. 

Existen varios tipos de pinturas 

 Pintura de agua: Es aquella cuyo vehículo principal es ese elemento, pudiéndose usar para 

su coloración cualquier tipo de pigmento solido. 

 Pinturas emulsionadas: Comprende este grupo, todas aquellas pinturas cuyo vehículo está 

constituida por emulsiones de distintos elementos, tales como resinas sintéticas. 

 Pintura Aceite: Son aquellas pinturas cuyo vehículo es graso es más comúnmente usada es 

el aceite de linaza, crudo o cocido 

En esta etapa constructiva en la Agrupación se trabaja solo con el costo del uso de materiales y 

herramientas, costo del uso personal técnico y mano de obra y el costo del uso indirecto de 

producción.  

 

Pinturas emulsionadas: 

Materiales Directo: Para la obtención del  Precio de los materiales se debe tener en cuenta: el precio 

de adquisición que debe tener, este precio va a ser por m2. Luego se buscará la cantidad de 

materiales que se consume  en la obra y se multiplicará por el costo unitario. Esto permite obtener el 

precio consumido total de materiales en estas actividades 
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Precio consumido total de materiales por  m2 = Cantidad de Materiales x Costo Unitario 

 

Materiales Directo U/M Cantidad Materiales Costo Unitario Importe 

Vinil Verde Laguna LTS 17.0 3.38 57.46 

Vinil Crema LTS 17.0 3.42 58.14 

Acrílico Blanco Hueso LTS 15.2 1.40 21.28 

Brocha 4” U 1.0 4.35 4.35 

Total      $ 141.23 

 

Mano Obra Directa: A partir de esta información se conoce el salario diario por  cada obrero dentro de 

un proceso productivo  del  cual se tomaran los números de horas trabajadas multiplicando la misma 

por la tarifa horaria correspondiente  por cada trabajador y por su actividad.  

 

Tasa salarial = Numero de horas trabajadas x tarifa Horarias 

 

Mano Obra Directa Grupo Salarial U/M 

 

Número de horas 

trabajada 

Tarifa Horaria Tasa Salarial 

Pintor V HH 8 1.744 13.95 

Total     $     13.95 

 

Costos Indirecto de Producción: A partir de lo expresado anteriormente se aplica el porciento de la 

seguridad social (12.5%), vacaciones (9.09) y el impuesto de la fuerza de trabajo (25%), en la cual se 

tomara la tasa salaria multiplicándolo por los aportes vigentes. Esto permite obtener el costo indirecto 

de producción. 

 

Costo indirecto de producción = Tasa salaria x 9.09% x los aportes 

 

Costo Indirecto 

de Producción 

U/M Tasa Salarial  

      9.09% 

Total 

      

Técnicos HH 17.08 1.55 18.63 

Administrativo HH 85.13 7.74 92.87 

Dpte Almacén HH 13.83 1.26 15.09 

Estibadores HH 25.92 2.36 28.28 

Engdo Almacén HH 14.08 1.28 15.36 

Total    $ 170.23 
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Aportes %   

Seguridad Social 12.5  21.28 

Fuerza Trabajo 25  42.56 

Total    $ 234.07 

 

Actividades U/M Cantidad Precio Total 

Combustible 

Petróleo LTS 5 0.99 4.95 

Gasolina LTS 5 0.90 4.50 

Energía KW 7 0.06 0.42 

Total LTS       $ 9.87 

 

3.2 Resumen de los cálculos de los costos de una vivienda de tipología I (Cubierta Pesada) en 

la Agrupación Constructora # 7 de Rodas: 

 

Al comparar el costeo actual de la vivienda que es de $ 18 336.88 (ver Anexo 2) y el que se le 

entrega a la agrupación por parte de la Unidad Municipal Inversionista de Vivienda (UMIV) que es de 

$ 20 000.00 se ve claramente la poca precisión y veracidad de la información de costos que se ofrece 

en estos momentos en la institución, lo cual constituye un gran problema ya que esta información es 

la base para la planeación, el control y la toma de decisiones. De esta forma queda demostrado que 

el procedimiento de costeo que se propone a la Agrupación  nos brinda una información verídica.  

 



 

                                                                                                                                                             

Conclusiones 
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1. La construcción de viviendas requieren de estrictos controles de los recursos que se invierten, 

necesitando de los costos reales que les faciliten a las administraciones los procesos de 

planificación, control y toma de decisiones. 

 
2. La información de costos que se tienen en la actualidad en la Agrupación Constructora No 7 de 

Rodas, presenta formas incorrectas de cálculos pues no se toma en cuenta las diferentes etapas 

constructivas de la vivienda. 

 
3. El procedimiento de costeo que se propone permite conocer los costos correspondientes a las 

viviendas de tipología 1(Cubierta Pesada). 

 
4. Según el procedimiento aplicado, el costo  por vivienda es de $ 18 366.88 teniendo en cuenta los 

diferentes tipos de materiales utilizados. 

 
5. El  costeo por vivienda permite su validación y extensión a todas las Agrupaciones del país con 

características similares. 

 



 

                                                                                                                                                            

Recomendaciones 
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1. Adecuar el cálculo del costo actual  a las necesidades de obtención de un costo por vivienda en la 

Agrupación Constructora No 7 de Rodas. 

 

2. Establecer un sistema de capacitación del personal contable, y técnicos sobre la importancia y 

repercusión de los costos por vivienda  para los servicios de construcción. 

 

3. Que se generalice el procedimiento propuesto al resto de las tipologías de viviendas que se 

realizan en la Agrupación, aportando las experiencias  a las demás Agrupaciones del país con 

similares características.  

 

4. Que se programe y automatice de manera integral el procedimiento propuesto en busca de una 

mayor viabilidad y factibilidad en la determinación del costo por vivienda. 
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Anexo 1: Organigrama de la Agrupación Constructora No 7, Rodas 
 
 

ORGANIGRAMA DE AL AGRUPACIÓN 
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J´ Gestión 

Documental 

J´ Dpto 
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Aseguramiento 

Téc. De Gestión 

Económica 

Téc. De Gestión de 

Recursos Humanos 
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Dependiente de 

Almacén 

Administrado 

del Comedor 



 

                                                                                                                                                       

Anexo 2: Cálculo de los costos total de la Vivienda 

 

Actividad Materiales 

Directo 

Mano de Obra 

Directo 

Costo Indirecto de 

Producción 

Costo Total 

Valla de Replanteo o 

Replanteo 

 28.60 414.17 442.77 

Cimentación 159.47 70.27 828.34 1058.08 

Muros 1364.12 28.60 414.17 1806.89 

Cerramiento 186.03 57.20 828.34 1071.57 

Columna 52.11 57.20 828.34 937.65 

Revoque 207.60 85.80 1242.51 1535.91 

Cubierta 2314.87 114.40 1656.68 4085.95 

Carpintería 736.45 28.58 828.34 1593.37 

Instalación hidro-sanit  313.06 57.20 828.34 1198.60 

Instalación Eléctrica 207.99 28.60 414.17 650.76 

Revestimiento 132.70 57.20 414.17 604.07 

Piso 1501.55 57.20 414.17 1972.92 

Colocación de Aparatos 

Sanitarios 

396.22 28.60 414.17 838.99 

Pintura 141.23 13.95 414.17 569.35 

Total del Costo    $ 18366.88 


